

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30 А
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2 квартал 2026 года

55-07-14/6

01.07.2026

В период с 26.03.2026 по 25.06.2026 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «РК+» условий концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Борисова Екатерина Сергеевна	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Мазуренко Владимир Витальевич	начальник управления физической культуры и спорта Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Объект введен в эксплуатацию 23.12.2025. Стадия реализации концессионного соглашения – эксплуатация объекта спорта.

Концессионер осуществляет техническое обслуживание объекта концессионного соглашения, деятельность, связанную с оказанием спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставление концеденту, подведомственным организациям (МБУ ДО СШ «Аверс», МБУ ДО СШОР «Югория» им А.А. Пилюна) возможности использовать объект, в соответствии с Договорами безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 25.03.2026 № 01-12-131/6, от 25.03.2026 № 01-12-132/6.


На момент проведения контрольного мероприятия нарушения, зафиксированные актом от 25.03.2026, устранены.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): Нет

Условия концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2
по состоянию на 25 июня 2026 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник
управления
инвестиций, развития
предпринимательства
и туризма
Администрации
города



Е.С. Борисова

Начальник
управления
физической культуры
и спорта
Администрации
города



В.В. Мазуренко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «РК+»



В.Н. Хакимов