АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа 
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2022 года 

В период с 31.03.2022 по 29.06.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:
	1.
	Кузнецов 
Владимир Николаевич
	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города

	2.
	Асхабалиева Светлана Владимировна
	начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

	3.
	Кивачук 
Евгений Евгеньевич
	начальник отдела строительного контроля  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

	4.
	Гердт
Елена Витальевна
	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города



По результатам контрольных мероприятий выявлено:
Концессионером ООО «ДомТехноСтиль» нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы проектной документации о соответствии проектной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев                      с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021), а также получения разрешения  на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021).
Наличие задолженности по договору аренды земельного участка, заключенному на основании концессионного соглашения.
06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО-Югры исковое заявление к ООО «ДомТехноСтиль» о досрочном расторжении концессионного соглашения (дело № А75-20291/2021). Судебное заседание назначено на 20.07.2022.

 Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию                        на 29 июня 2022 года нарушены.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:
	Начальник отдела эксплуатации                                     и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
	

______________В.Н. Кузнецов
 

	Начальник отдела строительного контроля  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
	

_______________Е.Е. Кивачук


	Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
	

____________С.В. Асхабалиева

	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

	


_________________Е.В. Гердт
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С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)
 
	Генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»
	
	А.В. Козаченко



