
АКТ  
о результатах контроля за исполнением условий 

концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта 

образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»  

в муниципальном образовании городской округ город Сургут  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2 квартал 2025 года 
 

   [REGNUMSTAMP]                                                                                                             [REGDATESTAMP]   
 
В период с 28.03.2025 по 27.06.2025 были осуществлены контрольные 

мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 
№ 01-12-453/0. 
 
При проведении контрольных мероприятий присутствовали: 
 
Сорич  
Иван Андреевич 

директор департамента архитектуры  
и градостроительства Администрации города 

Замятина  
Ирина Павловна 

директор департамента образования Администрации 
города 

Стеценко  
Андрей Алексеевич 

директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 

Борисова 
Екатерина Сергеевна 
 

начальник управления инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма Администрации 
города 

 
По результатам контрольных мероприятий выявлено: 
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства, разрешение на строительство от 15.07.2022. 

29.12.2023 внесены изменения в существенные условия концессионного 
соглашения по согласованию с Губернатором Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в т.ч. пролонгирован срок создания до 19.01.2026 года. 

Строительные работы не ведутся Концессионером с сентября 2024 года. 
Завершена работа по разработке котлована. Устройство свайного основания  
не завершено. Строительная готовность – 8%. Отмечается критическое отставание 
от представленного графика производства работ. Строительно-монтажные работы 
до отметки «0.000» в полном объеме не выполнены, в связи с чем допущено 
нарушение промежуточного срока создания объекта. 



В соответствии с постановлением Восьмого арбитражного апелляционного 
суда исковые требования Администрации города о взыскании неустойки  
за допущенные нарушения в размере 44 451 309,00 руб. удовлетворены в полном 
объеме. Решение суда вступило в законную силу 22.02.2025. В отношении 
должника возбуждено исполнительное производство в соответствии  
с постановлением от 14.03.2025. Администрацией города 04.04.2025 в адрес  
ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» направлено требование  
о досрочном прекращении концессионного соглашения. 

На момент осмотра на земельном участке строительно-монтажные работы  
не ведутся, мобилизация рабочей силы – 0 человек. 

 
Требования по результатам проведения контрольных мероприятий 

(при наличии): концессионеру ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
СУРГУТ» рассмотреть вопрос о досрочном прекращении 

концессионного соглашения 
 

Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0  
по состоянию на 27 июня 2025 нарушены. 

 
Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия: 

Начальник 
управления 
инвестиций, развития 
предпринимательства  
и туризма 
Администрации 
города  

 
[SIGNERSTAMP1] 

Е.С. Борисова 

Директор 
департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города  
 

 
[SIGNERSTAMP2] 

И.А. Сорич 

Директор 
департамента 
образования 
Администрации 
города  

 
[SIGNERSTAMP3] 

И.П. Замятина 



Директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 

 
[SIGNERSTAMP4] 

А.А. Стеценко 

 
С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми 
приложениями получил (а) 
 
Генеральный директор 
ООО «ТВОРЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 
СУРГУТ» 

 
__________________ 

 
                            М.С. Роганян 

 


