

План
создания объектов инвестиционной инфраструктуры
в муниципальном образовании городской округ Сургут на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 10.10.2022 № 1898

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Инженерные сети и подземные пути к СОШ в мкр. 30А	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной и пешеходной доступности территорий районов вновь формирующейся городской застройки города – мкр. 30А, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, обеспечение доступа к средней общеобразовательной школе, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства в мкр. 30А	строительство	57 966,75	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	57 966,75	57 966,75	-	-	2020	2022	строительство	выполнение работ по строительству подземных путей, устройство инженерных сетей	СМР	размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободных от застройки участков	0,378 км	ливневая канализация - 30 м; точка подключения ливневой канализации расположена в границах проектирования объекта электроосвещение - 14 м;	x=983090,1903 y=3575793,2974 x=983510,3185 y=3575851,5663
2. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции	создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения промзоны ГРЭС (ул. Энергостроителей, ул. Глухова, ул. Загородная), поселков Кедровый, Кедровый-2, пос. Финский	проектирование, строительство	401 795,26	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	401 795,26	401 795,26	-	-	2021	2023 (1 этап) 2024 (2 этап)	строительство	водопроводные сети, строительство повысительной станции, площадка для разворота автотранспорта	ПИР, СМР	условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности, выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме	2,78 км	точка подключения - вновь вводимая КТП-6/0,4 кВ 250 кВА, договор на ТП с АО "Россети Тюмень"	x=985212,42 y=3576642,40; x=985207,12 y=3576642,40; x=985207,12 y=3576645,90; x=985212,42 y=3576645,90
3. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	строительство	1 002 034,43	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	1 002 034,43	108 203,54	893 830,89	-	2019	2021	доукомплектование	строительство здания	СМР	количество создаваемых рабочих мест - 145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	900 м/см	бытовая, производственная канализация - 17 м, сети электро- снабжения - подключение в границах ЗУ объекта хоз. питьевой водопровод - 19 м тепловые сети - 4 м сети связи - 8 м	бытовая, производ- ственная канализация (x= 983847,57; y=3574461,06); хоз. питьевой водопровод (x=983912,69; y=3574587,04); сети электро-снабжения (x=983983,5; y=3574597,9); тепловые сети (x=983849,4; y=3574519,7); сети связи (x=984003,14; y=3574592,44)
4. Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	проектирование, строительство	1 230 537,1	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	1 230 537,10	165 497,70	1 065 039,40	-	2019	2022	строительство	строительство здания	ПИР, СМР	количество создаваемых рабочих мест - 145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	550 м/см		

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	проектирование, строительство	1 883 565,43	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	1 883 565,43	188 356,54	1 695 208,89	-	2020	2022	строительство	строительство здания	ПИР, СМР	количество создаваемых рабочих мест - 145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	1500		
6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	проектирование, строительство	2 720 341,48	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	2 720 341,48	229 856,34	2 490 485,14	-	2022	2024	планируемый проект	строительство здания	ПИР, СМР	количество создаваемых рабочих мест - 250 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	1500	не требуется	X=3573891,61, Y= 983175,80
7. Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании	проектирование, строительство	455 019,79	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	455 019,79	455 019,79	-	-	2020	2027 (с учетом эксплуатации)	проектирование	выполнение работ по автомобильной дороге, устройство инженерных сетей	ПИР, СМР	размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	0,780 км	бытовая канализация - 650 м; ливневая канализация - 700 м; электрические сети - 15 м; водоснабжение - в границах 3/У объекта	бытовая канализация (х=985359,36; у=3569013,96); ливневая канализация (х=985319,70; у=3568993,56); электрические сети (х=985912,46; у=3568914,22) водоснабжение (х=985856,37 у=3568976,56)
8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города Сургута; увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 900 ученических мест; создание новых рабочих мест в количестве 203 единицы; увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 6,1 процентных пункта	приобретение (2022 год)	1 071 846,32	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	1 071 846,32	53 592,32	1 018 254,00	-	2018 (ПИР)	2022	строительство	строительство здания	СМР	количество создаваемых рабочих мест -203 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	900 мест/смена	не требуется	не требуется
9. Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МПН	проектирование, строительство	37 816,29	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	37 816,29	37 816,29	-	-	2018 (ПИР)	2022	строительство	выполнение работ по строительству проезда, устройство инженерных сетей	ПИР, СМР	размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, сетей сети теплоснабжения, парковочной площадки, озеленение свободных от застройки участков	0,178 км	ливневая канализация - 13,0 м; сети электро-снабжения - 20,2 м	х = 985359,13; у = 3570342,58; х = 985360,32; у = 3570370,06
10. Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте	установка автомобильной стоянки, устройство проезда, тротуара, озеленение; обеспечение доступности МПН	проектирование, строительство	26 398,04	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	26 398,04	26 398,04	-	-	2021 (ПИР)	2022	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, СМР 2022 г.	ПИР, СМР	размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения	0,225 км	не требуется	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный, экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11. Нежилое помещение для размещения детской школы искусств	приобретение объекта предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», муниципальной программой	приобретение	127 551,16	бюджетные инвестиции	-	127 551,16	12 755,12	114 796,04	-	-	-	планируемый проект	направлено обращение в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры Южакова Ю.А. от 13.01.2020 № 01-02-72/0, направлена заявка в Депкультуры ХМАО-Югры на включение в госпрограмму (исх. от 18.02.2021 № 01-02-1280/1)	приобретение	реализация проекта позволит обеспечить МБУ ДО «ДШИ № 3» необходимыми учебными площадями, сэкономить бюджетные средства в размере 14 154 240 руб. в год	общая площадь не менее 1300 кв. м	-	-
12. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А)	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	строительство	210 971,49	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	210 971,49	61 401,73	116 663,30	32 906,46	2022	2024	строительство	строительство здания	СМР	развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел/час	90 чел./ч, 1500 м²	точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом "Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А", г.Сургут"	не требуется
13. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона)	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	строительство	380 589,23	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	380 589,23	121 566,93	209 979,30	49 043,00	2022	2024	строительство	строительство здания	СМР	развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел/час	проходимость 80 чел./час; 3500 м²; 72 зрительных места	точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут"	не требуется
14. Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.44)	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	строительство	368 384,69	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	368 384,69	11 051,54	209 979,30	147 353,85	2023		строительство	строительство здания	СМР	развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 80 чел/час	проходимость 80 чел./час; 3500 м²; 72 зрительных места	точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом "Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44, г.Сургут"	не требуется
15. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час (хоз.зона)	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	строительство	236 421,50	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	236 421,50	73 883,59	127 617,10	34 920,81	2022	2024	строительство	строительство здания	СМР	развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 115 чел/час	115 чел./час; 3500 м²; 72 зрительных места	точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут"	не требуется
16. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А)	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	строительство	210 971,49	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	210 971,49	61 401,73	116 663,30	32 906,46	2022	2024	строительство	строительство здания	СМР	развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 65 чел/час	65 чел./ч, 1300 м²	Точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей до границ ЗУ предусмотрено проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30-А, г.Сургут"	не требуется
17. Дворец боевых искусств (мкр. 30А)	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой и перечнем объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	строительство	178 854,58	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	178 854,58	57 302,93	98 977,80	22 573,85	2022	2024	строительство	строительство здания	СМР	развитие спорта на территории города, обеспечит дополнительными местами в количестве 90 чел/час	90 чел./ч, 1500 м²	точки подключения предусмотрены на границе ЗУ, строительство сетей от точки подключения до границ ЗУ предусмотрено проектом "Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г.Сургут"	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г. Сургуте" I пусковой комплекс 5 этап строительства	объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями	строительство	83 156,29	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	83 156,29	83 156,29	-	-	2021	2022	строительство	-	СМР	обеспечение потребности в местах традиционного погребения, предотвращение социальной напряженности в связи с отсутствием свободных мест захоронений	2,5 Га	-	не требуется
19. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г.Сургут. I пусковой комплекс 6 этап строительства	объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями	Строительство	115 234,391	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	115 234,391	115 234,391	-	-	2023	2024	-	-	СМР		2,4 га	-	не требуется
20. "Новое кладбище "Чернореченское 2" в г.Сургут. I пусковой комплекс 7 этап строительства	объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургуте" разделен на два пусковых комплекса. I пусковой комплекс разделен на 13 этапов строительства по три карты захоронения на каждом этапе; размер каждой карты составляет 50х150 м.; осуществляется выторфовка территории и обратная засыпка песком, строительство проездов из дорожных плит и озеленение; вновь вводимые карты захоронений позволяют снять напряженность в нехватке площадей для захоронения и обеспечивают местами погребения, отведенными в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями	строительство	99 452,506	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	99 452,506	99 452,506	-	-	2025	2026	-	-	СМР		2,5 га	-	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный, экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	статус проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21. Приобретение жилых помещений	приобретение жилых помещений; расчет будет производиться в соответствии с показателем средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения соответствующей номенклатуры по городу Сургуту	приобретение	3 946 198,80	бюджетные инвестиции	департамент земельных отношений и земельных отношений	3 946 198,90	611 093,64	3 335 105,26	-	2020	2023	-	-	приобретение	обеспечение жильем незащищенной категории граждан, высококвалифицированным специалистам	230 квартир + 42 812 кв.м. жилых помещений	не требуется	не требуется
22. Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развития в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании.	проектирование, строительство	128 474,14	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	128 474,14	18 172,44	110 301,70	-	2020 (ПИР)	2022 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг, запрос технических условий, внесение изменений в проект планировки и межевания, СМР 2022	ПИР, СМР	размещение проезжей части, тротуаров, сетей наружного освещения, лотки ливневой канализации	0,7 км	точка подключения наружного освещения - от существующей опоры № 25 сетей СГМУЭП "Горсвет". Протяженность сетей ливневой канализации 654,5 м	ливневая канализация: х=3572248,30 у=981284,50
23. Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями	задание спортивного центра двухэтажное прямоугольной в плане формы с выступающими объемами входных тамбуров. Крыша двускатная с организованным наружным водоотводом, наружной пожарной лестницей. Проектируемый центр является объектом спорта и предназначен для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий	проектирование, строительство	154 227,82	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	154 227,82	154 227,82	-	-	2019	2022	строительство	строительство здания и сетей инженерно-технического обеспечения	ПИР, СМР	кол-во создаваемых рабочих мест - 24 шт.ед. Количество занимающихся спортсменами 540 чел./день	540 чел./день	бытовая, производственная канализация - 60,5м; сети электроснабжения, хозяйственной водопровод, тепловые сети - подключение в границах земельного участка объекта; сети связи - 982 м	бытовая, производственная канализация (х= 983847,57 у=3574461,06); хоз. питьевой водопровод (х=983912,69 у=3574587,04); сети электроснабжения (х=983983,5 у=3574597,9); тепловые сети (х=983849,4 у=3574519,7) Сети связи (х=984003,34 у=3574592,44)
24. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	проектирование, строительство	1 883 565,45	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	1 883 565,45	188 356,55	1 695 208,91	-	2019	2022	строительство	строительство здания	ПИР, СМР	количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	1500		
25. Объездная автомобильная дорога 1"3" на участке от ул. Югорской до ул. Тюменская, г.Сургут	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территории восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства	проектирование	36 569,40	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	36 569,40	36 569,40	-	-	2020	-	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 годы	ПИР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек; остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	4,4 км	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г.Сургут	обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводками сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения	проектирование, строительство	28 050,79	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	28 050,79	28 050,79	-	-	2020 (ПИР)	2022	проектирование	выполнение ПИР в 2020 г., СМР в 2022 г.	ПИР, СМР	размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения	170 м	бытовая, производственная канализация - 140 м; сети электроснабжения - 10 м; хоз. питьевой водопровод - 120м тепловые сети - 170 м	бытовая, производственная канализация (х= 987085,38 у=3569514,74); хоз. питьевой водопровод (х=987062,9 у=3569459,85); сети электроснабжения (х=987165,01 у=3569546,03) тепловые сети (х=987032,57 у=3569474,44)
27. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 30А, г.Сургут	обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводками сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения	проектирование, строительство	14 002,79	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	14 002,79	14 002,79	-	-	2020 (ПИР)	2022	проектирование	выполнение ПИР в 2020 г., СМР в 2022 г.	ПИР, СМР	размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения	500 м	бытовая, производственная канализация - 500 м; сети электроснабжения - 300 м; хоз. питьевой водопровод - 35 м тепловые сети - 180 м	бытовая, производственная канализация (х= 983213,96 у=3575744,25) хоз. питьевой водопровод (х=983507,10 у=3575891,69); сети электроснабжения (х=983594,91 у=3575720,25) тепловые сети (х=983428,59 у=3575909,30)
28. Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургута	обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводками сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения	проектирование, строительство	10 239,27	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	10 239,27	10 239,27	-	-	2020 (ПИР)	2022	проектирование	выполнение ПИР в 2020 г., СМР в 2022 г.	ПИР, СМР	размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения	250 м	бытовая, производственная канализация - 89 м; сети электроснабжения - 250 м; хоз. питьевой водопровод - 95 м тепловые сети - 120 м	бытовая, производственная канализация (х= 983473,98 у=3573486,12) хоз. питьевой водопровод (х=983465,23 у=3573444,20) сети электроснабжения (х=983662,12 у=3573846,5) тепловые сети (х=983356,82 у=3573557,37)
29. Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. А, г.Сургут	обеспечение участка, выделенного под строительство спортцентра, подводками сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения спортивного сооружения	проектирование, строительство	17 966,25	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	17 966,25	17 966,25	-	-	2020 (ПИР)	2022	проектирование	выполнение ПИР в 2020 г., СМР в 2022 г.	ПИР, СМР	размещение инженерных сетей до земельного участка спортивного сооружения	130 м	бытовая, производственная канализация - 20 м; сети теплоснабжения - 75 м; сети ливневой канализации - 130 м	бытовая, производственная канализация (х= 983395,44 у=3571134,53) сети теплоснабжения (х=983285,60 у=3571103,92) сети теплоснабжения (х=983476,86 у=3571225,86)
30. Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	соединение двух муниципальных образований город Сургут и Сургутский район, повышение транспортной связности Югорский тракт с поселком Белый Яр; перераспределение транспортных потоков, с разгрузкой основного направления по Нефтеюганскому шоссе на въезде и выезде из города	проектирование, строительство	1 712 091,36	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	1 712 091,36	1 712 091,36	-	-	2019 (ПИР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2019-2020 гг.	ПИР	разгрузка основной артерии – Нефтеюганское шоссе на въезде и выезде из города, соединение двух муниципальных образований Сургут и Сургутский район, распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района	4,0064 км	точки подключения сетей электроснабжения, в том числе сети наружного освещения, светофорные объекты, сети АПК "Безопасный город": КТПН-745 на расстоянии 145,8м от границы проект. объекта; КТПН-709 на расстоянии 62,8 м от границы проект. объекта. Точка подключения проектируемых сетей водоснабжения ВК рек. На расстоянии 243,6 м от границы проектируемого объекта. Точка подключения сущ. сетей дождевой канализации - в границах проектирования (на пересечении с Югорским трактом)	КТПН-745: х=984602,5, у=3569319,2; КТПН-709: х=984684,0, у=3566278,5; ВКрек: х=984609,8, у=3569549,8; ДК: х=984369,15, у=3569397,0

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный, экономический эффект (числ., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
31. Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства.	проектирование, строительство	1 454 942,60	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	1 454 942,60	156 631,74	1 298 310,86		2020-2022 (ПИР)	2022-2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг.	ПИР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велосодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	1080 м	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется
32. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте	Строительство набережной с устройством рекреационной зоны	проектирование, строительство	3 983 179,77	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	3 983 179,77	812 672,57	3 170 507,20		2020 (ПИР)	2022 (ПИР)-2023-2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг.	ПИР	В целях реализации проекта "Научно-технологический центр", а также создание дополнительной рекреационной зоны для города Сургута.	Протяженность сооружения по линии регулирования составляет 973,0 м.	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется
33. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	проектирование, строительство	2 119 799,50	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	2 119 799,50	211 979,95	1 907 819,55	-	2020	2023	строительство	строительство здания	ПИР,СМР	количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	1500		
34. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	повышение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя г. Сургута	проектирование, строительство	1 883 565,43	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства	1 883 565,43	188 356,54	1 695 208,89	-	2020	2023	строительство	строительство здания	ПИР,СМР	количество создаваемых рабочих мест -145,5 шт.ед., увеличение удельного веса численности обучающихся в 1 смену на 6,1%	1500		
35. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажных в г.Сургуте	развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства	проектирование, строительство	84 242,43	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	84 242,43	84 242,43	0,00	0,00	2020 (ПИР)	2021 (ПИР)	проектирование	выполнение ПИР в 2020-2021 гг.	ПИР	в целях проезда к возводимым микрорайонам города, а также транспортной доступности к социальным объектам.	625 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						исего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36. Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территории восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства.	проектирование, строительство	1 176 794,22	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	1 176 794,22	1 41 215,31	1 035 578,91	0,00	2021 (ПИР)	2022 (ПИР)	проектирование	выполнение ПИР в 2021-2022 гг.	ПИР, СМР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велосодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	0,775 км	точка подключения к объектам энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
37. Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территории западного жилого района, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства	проектирование, строительство	838 269,31	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	838 269,31	838 269,31	0,00	0,00	2021 (ПИР)	2022 (ПИР)	проектирование	выполнение ПИР в 2021-2022 гг.	ПИР, СМР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велосодорожек, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	1090 м	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется
38. "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))"	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, увеличение протяженности автомобильных дорог. Обеспечение подъезда к дачным кооперативам с соблюдением требований антитеррористической безопасности	проектирование, строительство	401 805,43	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	401 805,43	401 805,43	-	-	2021-2022 (ПИР)	-	проектирование	выполнение ПИР в 2021-2022 гг.	ПИР, СМР	организация дорожного движения	2,258 км	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	статус проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства	проектирование, строительство	156 435,29	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	156 435,29	156 435,29	0,00	0,00	2021 (ПИР)	2022 (ПИР) 2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР 2024 году	ПИР, СМР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велослужб, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	0,540 км	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется
40. Автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства	корректировка ПСД, строительство	287 742,16	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	287 742,16	287 742,16	0,00	0,00	2022 (СМР)	2025 (СМР)	строительство	начало строительства - 2022 год	корректировка ПСД, СМР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велослужб, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	0,401 км	точка подключения электроснабжения - РП-117 2х2500 кВА РУ-0,4 кВ	х=982013,02 у=3574036,60; х=982010,86 у=3574046,04; х=981996,28 у=3574042,72; х=981998,45 у=3574033,28
41. Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства	проектирование, строительство	931 267,00	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	931 267,00	931 267,00	0,00	0,00	2021 (ПИР) 2024 (начало СМР)	2022 (ПИР) 2025 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велослужб, остановок общественного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации	1,06 км	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42. Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут	создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка	проектирование, строительство	13 493,26	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	13 493,26	13 493,26			2022 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году	ПИР, СМР	водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме	700 м	точка подключения к объектам энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
43. Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут	создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка	проектирование, строительство	5 146,26	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	5 146,26	5 146,26			2022 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году	ПИР, СМР	водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме	365 м	точка подключения к объектам энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
44. Водоснабжение поселка Финский, г. Сургут	создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка	проектирование, строительство	4 997,89	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	4 997,89	4 997,89			2022 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году	ПИР, СМР	водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме	330 м.	точка подключения к объектам энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
45. Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте	создание условий для развития жилищного строительства; обеспечения территорий города сетями водо- и пожаротушения; организация системы хозяйственно-бытового и пожарного водоснабжения поселка	проектирование, строительство	40 500,41	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	40 500,41	40 500,41			2022 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, выполнение СМР в 2023 году	ПИР	водопроводные сети, условия для индивидуального жилищного строительства, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности; выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме	330 м.	точка подключения к объектам энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
46. Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута	концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования	проектирование, строительство	94 772,23	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	94 772,23	94 772,23			2021 (ПИР)	2022 (ПИР)	проектирование	обеспечение объекта здравоохранения дополнительными парковочными местами, в том числе для инвалидов и маломобильных групп; выполнение ПИР в 2021-2022 годах	ПИР, СМР	распределение транспортных потоков в пределах проектируемого района	225 машино-мест	точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей связи	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	статус проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47. Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г. Сургута	Освобождение земельного участка предназначенного для строительства образовательного учреждения от обременения (сеть водоснабжения)	проектирование, строительство	9 175,54	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	9 175,54	9 175,54	-	-	2021 (ПИР)	2022 (ПИР)	проектирование	выполнение ПИР в 2021 году, СМР в 2022 году	ПИР, СМР	вынос сетей водоснабжения из под пятна застройки СОШ в мкр. 5А	50 м	точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей	не требуется
48. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35А мкр. г. Сургута	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездов, подходов и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	115 796,80	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	115 796,80	115 796,80	-	-	2022 (ПИР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	530 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
49. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма 5 г. Сургута	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездов, подходов и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	170 810,16	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	170 810,16	170 810,16	-	-	2022 (ПИР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	230 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
50. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездов, подходов и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	31 266,62	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	31 266,62	31 266,62	-	-	2022 (ПИР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	150 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	3 686,10	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	3 686,10				2022 (ПНР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	75 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
52. Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улочно-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам теплоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	63 231,17	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	63 231,17				2022 (ПНР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	400 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
53. Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подъездами, подходами и подводящими сетями; повышение транспортной связности улочно-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона, увеличение протяженности тротуаров, повышение комфорта и удобства передвижения внутри микрорайона, создание условий и механизмов для	проектирование, строительство	18 483,72	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	18 483,72				2022 (ПНР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	170 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
54. Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	9 686,78	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	9 686,78				2022 (ПНР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	110 м.	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
55. Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута	обеспечение участка, выделенного под строительство школы, подводящими сетями; создание условий и механизмов для увеличения темпов строительства, обеспечение своевременного технологического присоединения к системам энергоснабжения среднеобразовательной школы	проектирование, строительство	5 390,35	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	5 390,35				2022 (ПНР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	необходимо для реализации СОШ в рамках концессионного соглашения	210 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (печатающего субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный, экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	статус проекта	описание					
56. Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута	Освобождение земельного участка, предназначенного для строительства спортивных сооружений от обременения (сеть теплоснабжения)	проектирование, строительство	11 546,94	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	11 546,94	11 546,94			2022 (ПИР)	2024 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 году, СМР в 2024 году	ПИР, СМР	вынос сетей теплоснабжения из под пятна застройки спортивных сооружений	160 м	точки подключения отсутствуют, предусмотрено переустройство сетей	не требуется
57. Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки	Сеть водоснабжения для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки	проектирование, строительство	267 031,90	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	267 031,90	16 322,00	250 709,90	0,00	2020 (ПИР)	2022 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2020 - 2021 гг., СМР в 2022 году	ПИР, СМР	водопроводные сети, будет способствовать улучшению условий проживания, обеспечит нормативные требования пожарной безопасности, обеспечение законцованности, выполнение нормативных требований пожарной безопасности, оперативное пожаротушение зданий и сооружений в полном объеме	6,26 км	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
58. Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут	создание условий для развития строительства на территории Пойма-2; обеспечение территорий сетями бытовой канализации	проектирование, строительство	254 541,59	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	254 541,59	14 476,59	240 065,00	-	2020 (ПИР)	2022 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг., СМР в 2022 году	ПИР, СМР	развитие территории Пойма-2	КНС на 300м3/ч	городские КОС	к = 3569785,6551 у = 982618,8380
59. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут	предназначены для очистки ливневых стоков вод с территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут	проектирование, строительство	366 066,20	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	366 066,20	22 686,92	343 379,28	-	2020 (ПИР)	2022 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2021 гг., СМР в 2022 году	ПИР, СМР	в целях реализации проекта "Научно-технологический центр"	ЛОС 18480м3/в сутки	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется
60. Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" в г. Сургуте	обеспечение города водоотведением, передающим стоки на участке Тюменского тракта от улицы 3 «З» до 5 «З» к очистным сооружениям	строительство	69 570,36	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	69 570,36	69 570,36	-	-	2022 (СМР)	2023 (СМР)	проектирование	СМР 2022- 2023 гг.	СМР	создание условий для жилищного строительства, улучшению условий проживания Северо-западного, Западного жилых районов	800 м	точки подключения будут определены после приемки ПСД от СГМУП "Горводоканал"	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс.руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный, экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3	реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 (далее – муниципальная программа); программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 25.12.2017 № 222-VI ДП «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года» (далее – ПКР); перечнем объектов, предлагаемых для реализации в 2018 году, утвержденным Главой города 12.03.2018	реконструкция	104 440,15	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	104 440,15	104 440,15	-	-	2018 (ПИР)	-	ПИР выполнены, требуется корректировка	выполнение ПИР в 2018 г., требуется корректировка	реконструкция	сохранение исторического здания для города Сургута; создание коммуникационной площадки социально-культурного творчества (творческое объединение «Пионер»); возможно изменение социального эффекта, так как рассматриваются иные назначения объекта	5 застройки – 646,60 кв. м, стропильный V – 6686,0 м3	точки подключения не меняются	x = 61.236471 y = 73.419308
62. Детская школа искусств в мкр. 25 г. Сургут	строительство объекта предусмотрено муниципальной программой, ПКР	строительство	852 240,30	бюджетные инвестиции	-	852 240,30	85 224,00	767 016,30	-	2017 (ПИР)	-	ПИР выполнены	выполнение ПИР в 2016 - 2017 гг. (шифр: 49.07/2016); госэкспертиза от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17, от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17; направлена заявка в Депкультуры ХМАО-Югры на включение в госпрограмму (исх. от 18.02.2021 № 01-02-1280/1). Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, от 14.05.2020	новое строительство	увеличение учащихся на 495 человек; увеличение численности детей 1-9 классов, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам на 13%; увеличение показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» на 0,1%.	на 400 мест в одну смену - учащиеся от 6 до 18 лет	согласно ТУ	x = 61,238126 y = 73,458494
63. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция	одноэтажное нежилое здание закреплено на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Наше время». В здании будет предусмотрено размещение следующих отделений МАУ ПРСМ «Наше время»: «Прачечная», «Швейный цех», «Магазин текстильной продукции». Здание предназначено для предоставления бытовых услуг населению, предоставление рабочих мест для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет	проектирование	106 045,72	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	106 045,72	106 045,72	-	-	2020-2022 (ПИР)	-	проектирование	выполнение ПИР в 2020-2022 гг.	ПИР, реконструкция	ориентировочная проектная мощность - 35 рабочих мест	строительный объем - 2275 м3, высота здания 4 м	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
64. Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте	строительство объекта предусмотрена муниципальной программой, ПКР	проектирование, реконструкция	766 484,32	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	766 484,32	76 648,43	689 835,89	-	2023 (ПИР)	-	проектирование	выполнение ПИР в период с 2022 по 2023 гг.	ПИР	количество создаваемых рабочих мест - 100 ед.	420 чел.	будет определено в ходе проектирования	будут определены при разработке проекта
65. Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями	реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов. Техническая возможность проводить локальные мероприятия по доведению качества очистки сточных вод в существующей технологии исчерпана и для достижения установленных нормативных показателей требуется асштабная реконструкция очистных сооружений. Реализация проекта реконструкция КОС запланирована поэтапно (от сооружений приема сточных вод от населения до конечной стадии очистки и сброса сточных вод), этап строительства: новый блок УФО с внутриплощадочными инженерными сетями. От качества очистки сточных вод зависит экологическая плата за негативное воздействие на окружающую природную среду	реконструкция	2 228 600,90	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	2 228 600,90	91 628,50	1 740 941,20	396 031,20	2019	2025	проектно-изыскательские работы, приобретение оборудования	получено положительное заключение государственной экспертизы, заключен муниципальный контракт от 26.08.2022 №29-гх на выполнение реконструкции объекта; заключен муниципальный контракт от 07.09.2022 №51-гх на проведение строительного контроля	СМР	снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Снижение процента износа объектов системы водоотведения. Увеличение мощности подключаемой нагрузки (мощности) абонентов. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	максимальный суточный объем сточных вод до 150 000 м3/сутки	-	не требуется
66. Приют для животных	строительство здания, для создания условий содержания бродячих животных	строительство	74 300,00	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	74 300,00	74 300,00	-	-	2022 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	СМР - 2023 год	СМР	создание условий для содержания бродячих животных	1000 мест	точки подключения будут определены в процессе проектирования	не требуется
67. Приобретение нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции	обеспечение нежилыми помещениями для размещения участковых пунктов полиции	приобретение	41 510,90	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	41 510,90	41 510,90	-	-	2022 (приобретение)	-	-	приобретение	приобретение	обеспечение нежилыми помещениями для размещения участковых пунктов полиции	3 помещения	не требуется	не требуется
68. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоровления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглосуточном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	строительство	640 594,24	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	640 594,24	128 118,85	512 475,39	-	2014 (ПИР); 2020-2022 (корректировка ПИР)	-	корректировка проекта	строительство комплекса зданий	корректировка проекта, СМР	увеличение на 25% охвата подростков и молодежи города, что составит примерно 8 169 чел.; увеличение штатной численности рабочих мест составит - 66 ед.	150 мест/см.	точки подключения по сетям связи, теплоснабжения, водоснабжения и канализации расположены в границах проектируемого объекта, электро-снабжения - на расстоянии 12,5 м от границы проектируемого объекта	сети электро- снабжения (х=984319,70; у=3559645,12); сети теплоснабжения (х=984331,38; у=3559716,34); сети связи (х=984209,08; у=3559798,31)

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/ субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	строительство спортивно-досугового комплекса	строительство	360 739,52	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	360 739,52	72 147,90	288 591,62	-	2014 (ПИР); 2020-2022 (корректировка ПИР)	-	корректировка проекта	строительство зданий	корректировка проекта, СМР	увеличение на 102 % охвата детей и подростков города, что составит примерно 770 человек	158 чел	точки подключения по сетям связи, теплоснабжения, водоснабжения и канализации расположены в границах проектируемого объекта, электро-снабжения - на расстоянии 55,0 м. от границы проектируемого объекта	бытовая канализация (х= 983617,31; у=3559870,14); сети электро- снабжения (х=983704,73; у=355989,68); сети тепловодо- снабжения (х=983538,24; у=3559883,57); сети связи (х=983655,30; у=3559897,46)
70. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция	реконструкция объекта предусмотрена муниципальной программой, ПИР	проектирование, реконструкция	3 982 924,40	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	3 982 924,40	439 624,18	3 543 300,22	-	2020-2022 (ПИР)	-	проектирование	выполнение ПИР в период с 2020 по 2022 гг.	ПИР, реконструкция	количество создаваемых рабочих мест - 100 ед.	420 чел.	будет определено в ходе проектирования	х=61.239644 у= 73.392520
71. Освещение внутриквартального проезда от ул. Пушкина 8 до ул. Пушкина 8/3	устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	проектирование, строительство	1 731,32	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	1 731,32	1 481,32	250,00	-	2020 (ПИР)	2022 (СМР)	строительство	выполнение работ по устройству линии наружного освещения внутриквартального проезда	ПИР, СМР	наружное освещение внутриквартального проезда	0,96кВт 0,236км	в соответствии с техническими условиями СГМУЭП "Горсвет" исх.№ 3442-02 от 11.12.2020г. ВЛ-0,4кВ наружного освещения ул.Пушкина, дом №16, опора №25	х=61.26146 у=73.41113 х=61.26107 у=73.41443
72. Освещение внутриквартального проезда от ул. Пушкина 16 вдоль ул. Маяковского 49 до ул. Маяковского 47	устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»	проектирование, строительство	4 091,30	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	4 091,30	3 801,30	290,00	-	2020 (ПИР)	2022 (СМР)	строительство	выполнение работ по устройству линии наружного освещения внутриквартального проезда	ПИР, СМР	наружное освещение внутриквартального проезда	2,52кВт 0,623км	в соответствии с техническими условиями СГМУЭП "Горсвет" исх.№ 3441-02 от 11.12.2020г. ВЛ-0,4кВ наружного освещения ул.Пушкина, дом №16, опора №32	х=61.26338 у=73.41216 х=61.26180 у=73.41794
73. Сети ливневой канализации с локально очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте	для водоотведения с территорий ул. Югорская, ул. Университетская, ул. Маяковского, ул. И.Захарова	проектирование, строительство	8 549 534,89	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	8 549 534,89	448 802,13	8 100 732,76	-	2022-2023 (ПИР)	2024-2025 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2024-2025 гг.	ПИР, СМР	организация дорожного движения, улучшение условий проживания	49572 м3/сут, 4700 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
74. Сети ливневой канализации с локально очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте	для водоотведения с территорий ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул.Энергетиков	проектирование, строительство	6 210 566,47	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	6 210 566,47	335 820,17	5 874 746,30	-	2022-2023 (ПИР)	2024-2025 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2024-2025 гг.	ПИР, СМР	организация дорожного движения, улучшение условий проживания	66700,8 м3/сут, 5900 м западный	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
75. Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьяна Гора" в г. Сургуте	обеспечение участка, выделенного под строительство, подъездов, подходов и подводящими сетями; повышение транспортной связности улично-дорожной сети микрорайона, ее развитие в соответствии с проектом планировки микрорайона	проектирование, строительство	30 719,13	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	30 719,13	30 719,13	0,00	-	2022 (ПИР)	2022-2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022 г., СМР в 2022-2023 гг.	ПИР, СМР	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	217 м	будет определено в ходе проектирования	не требуется
76. Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	для обеспечения подачи теплоносителя к объектам НТЦ	проектирование, строительство	410 675,80	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	410 675,80	20 533,80	390 142,00	-	2022-2023 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2023 г.	ПИР, СМР	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	3 925 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется

Название объекта капитальных вложений	Краткое описание объекта капитальных вложений	Вид деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение)	Стоимость объекта (сметная или предполагаемая) капитальных вложений (тыс. руб.)	Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции/субсидии)	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика (получателя субсидии) (или юридического лица, которому переданы полномочия муниципального заказчика)	Общий объем капитальных вложений, в том числе по источникам (тыс. руб.)				Срок строительства (реконструкции), приобретения объекта капитальных вложений		Текущее состояние объекта капитальных вложений		Вид работ	Социальный, бюджетный экономический эффект (чел., тыс. рублей)	Мощность объекта	Информация о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры	Координаты
						всего	средства местного бюджета	средства межбюджетных трансфертов	внебюджетные источники	год начала	год окончания	стадия проекта	описание					
77. Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	для обеспечения электроснабжения объектов НТЦ	проектирование, строительство	501 090,22	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	501 090,22	25 054,52	476 035,70	-	2022-2023 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2023 г.	ПИР, СМР	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	трансформаторные подстанции – 15 шт.; распределительные подстанции – 2 шт., сети электроснабжения общей протяженностью – 20 км.	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
78. Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	для реализации концепции теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривается устройство 2-х котельных, расположенных с противоположных сторон объекта НТЦ	проектирование, строительство	525 616,22	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	525 616,22	26 280,82	499 335,40	-	2022-2023 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2023 г.	ПИР, СМР	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью 1800 м, газовые котельные ориентировочной мощностью по 37 МВт – 2 шт.	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
79. Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	для обеспечения водоснабжения объектов НТЦ	проектирование, строительство	176 138,20	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	176 138,20	8 807,00	167 331,20	-	2022-2023 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2023 г.	ПИР, СМР	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	4 930 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
80. Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	для обеспечения водоотведения объектов НТЦ	проектирование, строительство	648 349,90	бюджетные инвестиции	департамент архитектуры и градостроительства, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"	648 349,90	32 417,50	615 932,40	-	2022-2023 (ПИР)	2023 (СМР)	проектирование	выполнение ПИР в 2022-2023 гг., СМР в 2023 г.	ПИР, СМР	повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	12 425 м	точка подключения к объекту энергетической инфраструктуры будет определена при разработке проекта	не требуется
81. Освещение для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ №45	устройство линии наружного освещения внутриквартального проезда выполняется с целью обеспечения нормативной освещенности в соответствии требованиями ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования"	проектирование, строительство	2685,15	бюджетные инвестиции	департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	2 685,15	2 685,15	-	-	2022 (ПИР)	2023 (СМР)	строительство	выполнение работ по устройству линии наружного освещения внутриквартального проезда	ПИР, СМР	наружное освещение проезда	-	точки подключения будут определены в процессе проектирования	



