АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 4 квартал 2023 года 

В период с 29.09.2023 по 29.12.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

	[bookmark: _GoBack]Хотмирова 
Анна Ивановна
	заместитель директора департамента образования Администрации города


	Колунин 
Дмитрий Владимирович
	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

	Кузнецов 
Владимир Николаевич
	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города

	Шамова 
Наталья Ивановна
	ведущий инженер отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

	Гердт
Елена Витальевна
	заместитель начальника отдела инвестиций 
и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма

	Кузнецова 
Анастасия Васильевна
	ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города



По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, разрешение на строительство.
На земельном участке строительные работы не ведутся. Не сформирована площадка под строительные материалы, земляные работы в части осей под здание
не выполнены. Строительные материалы на земельном участке отсутствуют.
29.12.2023 внесены изменения в существенные условия концессионного соглашения по согласованию с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в т.ч. пролонгирован срок создания до 19.01.2026 года.
Администрацией города подано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковое заявление к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» в связи с нарушением обязательств по концессионному соглашению. Судебное заседание назначено на 23.01.2024.
Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии):
	нет



Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 по состоянию на 29 декабря 2023 нарушены. 

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:
	Заместитель директора департамента образования Администрации города

	

__________________
	

 А.И. Хотмирова

	Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
	

___________________

	

Д.В. Колунин

	Начальник отдела эксплуатации                                     и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
	


__________________
 
	


В.Н. Кузнецов

	Ведущий инженер отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

	


__________________

	


Н.И. Шамова

	Заместитель начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

	



___________________

	



Е.В. Гердт

	Ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
	


___________________
	


А.В. Кузнецова



С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

	Генеральный директор
ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» 
	

__________________

	

М.С. Роганян




