
Дорожная карта (план мероприятий) развития направления производственной инфраструктуры г. Сургут
в части реализации проекта «Ревитализация производственных зон» (далее - проект)

	№ п/п
	Мероприятие (действия)
	Срок реализации

	Ответственный исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия
	
	

	1.1.
	Формирование команды, занимающейся направлением

	3 квартал 
2024 г. 
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                  и туризма

	1.2.
	Согласование плана действий и распределение ответственных
	
	

	1.2.1.
	Разработка и утверждение плана действий в части реализации проекта «Ревитализация производственных зон» г. Сургута в рамках проектной деятельности
	3 квартал 
2024 г.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                                 и туризма 


	2.
	Компетенции	
	
	

	2.1.
	Проработка концепции 
	
	

	2.1.1.
	Реализация флагманского проекта  «Ревитализация производственных зон»
	2024 – 2050 гг.
	Администрация города
Инвесторы

	3.
	Земля/имущество
	
	

	3.1.
	Определение перечня и параметров земельных участков, удовлетворяющих требованиям реализации проекта, либо по которым возможно изменение категории земель, вида разрешенного использования
	2026 – 2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                 и туризма 
Департамент архитектуры и градостроительства
Департамент имущественных и земельных отношений

	3.2.
	Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества, проработка вопросов с Правительством региона в отношении аналогичного регионального имущества
	2027 – 2050 гг.
	Департамент имущественных и земельных отношений
Управление инвестиций, развития предпринимательства                 и туризма 


	3.3.
	Выявление объектов (земельных участков) в частной собственности, которые в настоящее время не используются и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проекта
	2027 – 2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                и туризма

	4.
	Инфраструктура
	
	

	4.1.
	Определение совместно с владельцами земельных участков / объектов недвижимости и (или) ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения в привязке к объектам и (или) земельным участкам, предлагаемым для реализации проекта
	
	

	4.1.1.
	Проведение мероприятий по определению технической возможности по обеспечению подключения планируемых к реконструкции/строительству объектов к сетям теплоснабжения
	2025-2050 гг.
	Департамент городского хозяйства
Ресурсоснабжающие организации

	4.1.2.
	Рассмотрение проблемных вопросов по обеспечению подключения планируемых к реконструкции/строительству объектов к сетям теплоснабжения
	2025 –
2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                и туризма
Департамент городского хозяйства
Ресурсоснабжающие организации

	4.2.
	Проработка регламента ускоренного содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) (при необходимости)
	
	

	4.2.1.
	Разработка алгоритма работы инвестора с ресурсоснабжающими организациями в целях оптимизации и ускорения процедур по подключению к сетям
	2026-2036 гг.
	Департамент городского хозяйства
Ресурсоснабжающие организации

	4.3.
	Размещение информации о проекте на инвестиционной карте региона
	
	

	4.3.1.
	Размещение информации о проекте «Ревитализация производственных зон» на Инвестиционной карте                            Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
	2025-2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства       и туризма

	4.4.
	Обеспечение работы с инвесторами в системе «одного окна» с учетом обратной связи
	
	

	4.4.1.
	Рассмотрение заявок инвесторов о реализации инвестиционных проектов в части реализации проекта «Ревитализация производственных зон»
	2025-2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства    и туризма

	4.4.2.
	Заключение соглашения о сопровождении проекта                                                       по принципу «одного окна»
	2025-2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                      и туризма

	4.4.3.
	Адресное сопровождение инвестиционного проекта                                 в рамках заключенного соглашения о сопровождении проекта по принципу «одного окна»
	2025-2050 гг.
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                     и туризма

	5.
	Нормативное регулирование
	
	

	5.1.
	Внесение корректировок в генеральный план МО, изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений (при необходимости)
	
	

	5.1.1.
	Подготовка предложений для корректировки единого документа территориального планирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	2025-2050 гг.
	

	6.
	Преференции
	
	

	6.1.
	Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проектов
	2027 год
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                и туризма

	6.2.
	Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса
	2027 год
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                и туризма

	6.3.
	Проработка варианта реализации проектов в форматах МЧП / концессии
	2027 год
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                    и туризма

	6.4.
	Проведение переговоров с Правительством округа о включении мероприятий по реализации проектов в государственную программу с учетом привлечения в том числе федеральных и региональных источников финансирования
	
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                и туризма

	6.5.
	[bookmark: _GoBack]Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки на местном уровне, подготовка предложений на региональный уровень
	2027 год
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                  и туризма

	6.6.
	Изучение передового опыта поддержки подобных проектов в регионах России
	2027 год
	Управление инвестиций, развития предпринимательства                  и туризма
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