
 
АКТ  

о результатах контроля за исполнением условий 
концессионного соглашения от 15.02.2022 № 01-12-28/2 

о финансировании, создании и эксплуатации автомобильной дороги                                    
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 4 квартал 2024 года 
 

   [REGNUMSTAMP]                                                                                                             [REGDATESTAMP]   
 
В период с 27.09.2024 по 27.12.2024 были осуществлены контрольные 

мероприятия за исполнением концессионером ООО «СПС Концессия № 1» 
условий концессионного соглашения от 15.02.2022 № 01-12-28/2. 
 
При проведении контрольных мероприятий присутствовали: 
 
Яцутко  
Екатерина Леонидовна 

начальник отдела инвестиций и проектного 
управления управления инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма Администрации 
города 

Фокеев 
Алексей Александрович 

директор департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Алексеев 
Сергей Алексеевич 

директор департамента городского хозяйства 
Администрации города 

Стеценко  
Андрей Алексеевич 

директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 

 
По результатам контрольных мероприятий выявлено: 
Стадия реализации концессионного соглашения – эксплуатация объекта. 
Концессионер осуществляет техническое обслуживание объекта  

в соответствии с условиями концессионного соглашения. 
 
Требования по результатам проведения контрольных мероприятий 

(при наличии): нет 
 
Условия концессионного соглашения от 15.02.2022 № 01-12-28/2                                          

по состоянию на 27 декабря 2024 года не нарушены. 
 
 
 
 
 

 



 

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия: 

 
Начальник отдела 
инвестиций и 
проектного управления 
управления 
инвестиций, развития 
предпринимательства и 
туризма 
Администрации города  

 
[SIGNERSTAMP1] 

 
Е.Л. Яцутко 

 
 

Директор 
департамента 
архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города  

 
[SIGNERSTAMP2] 

 
 

А.А. Фокеев 

 
 
 

Директор департамента 
городского хозяйства 
Администрации города  

 
 

[SIGNERSTAMP3] 

 
 
 

С.А. Алексеев 
 
 
 

 
 
 

Директор 
муниципального 
казенного учреждения 
«Управление 
капитального 
строительства» 

 
 

[SIGNERSTAMP4] 

 
 
 

А.А. Стеценко 
 
 
 

 
 
С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми 
приложениями получил (а)  
 
Директор ООО  
«СПС Концессия № 1» 

 
__________________ 

 
                            Л.В. Медведева 




