

АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 05.12.2017 г. № 01-37-489/17
о реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне в г. Сургута, 1-ая очередь
строительства»

Комиссией, уполномоченной на осуществление контрольных мероприятий в отношении объектов концессионных соглашений в сфере туризма и отдыха граждан, 31 октября 2019 г. проведено контрольное мероприятие за исполнением концессионером – ООО «АГРОИНВЕСТ» условий концессионного соглашения от 05.12.2017 г. № 01-37-489/17 «О реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне в г. Сургута, 1-ая очередь строительства».

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Адушкин Вячеслав Борисович	-	Начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута
2.	Николаенко Ирина Алексеевна	-	Начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»
3.	Хома Татьяна Олеговна	-	Главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
4.	Затонская Наталья Владимировна	-	Главный специалист отдела строительного контроля МКУ «Управление капитального строительства»
5.	Бражник Елена Владимировна	-	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута
6.	Клычников Андрей Сергеевич	-	Специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

При входе в парк установлены два объекта: торговый павильон «Coffee box» и «Пункт проката». Установлены скамейки для отдыха, беседка. На территории парка размещен деревянный городок «Маленькие ключики», установлена беседка для

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе. Устроено ограждение площадки для выгула собак, урны для утилизации отходов жизнедеятельности животных. Продолжается работа по разбивке дорожно-транспортной сети согласно утверждённому генеральному плану строительства парка.

Концессионером ведётся работа по согласованию проектно-сметной документации с ресурсоснабжающими организациями города.

Условия заключенного концессионного соглашения соблюдаются, все работы ведутся в соответствии с утверждённой дорожной картой.

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий (при наличии)

нет

Прилагаемые к акту о результатах контроля документы (при наличии):

нет

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Адушкин

Вячеслав Борисович

Николаенко

Ирина Алексеевна

Хома

Татьяна Олеговна

Затонская


Наталья Владимировна

Бражник

Елена Владимировна

Клычников

Андрей Сергеевич














С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Соломеина

Анастасия Анатольевна

