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Общие положения
Все термины и определения, приведенные в Части А настоящего Приложения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части А настоящего Приложения, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
Часть А настоящего Приложения дополняет положения пункта 1.5 и раздела 8 Соглашения.
Изменение Срока Действия Соглашения
Срок Действия Соглашения может быть продлен по соглашению Сторон, о чем подписывается дополнительное соглашение к Соглашению, в следующих случаях, если это не противоречит Законодательству:
при Изменении Объекта Соглашения – на срок, определяемый Сторонами согласно Части Б (Регламент Изменения Объекта Соглашения) настоящего Приложения;
при наступлении Особого Обстоятельства – на срок, определяемый в соответствии с Приложением 22 (Особые Обстоятельства), при условии, что Соглашение не было досрочно прекращено согласно разделу 6;
при наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы – на срок, определяемый в соответствии с Приложением 23 (Обстоятельства Непреодолимой Силы), при условии, что Соглашение не было досрочно прекращено согласно разделу 7;
в случае задержки в Подготовке Территории Строительства, вызванной процедурой согласования Сторонами Непредусмотренных Подготовительных Работ, в том числе в рамках разрешения Спора;
в иных случаях, предусмотренных Соглашением, Прямым Соглашением и (или) Законодательством.
Изменение Соглашения
[bookmark: _Ref424552297]Изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и согласованы Финансирующими Организациями в соответствии с Прямым Соглашением (при наличии).
[bookmark: _Ref424173782]Условия Соглашения подлежат изменению либо дополнению Сторонами согласно пункту 3.1 в течение Срока Действия Соглашения:
в случае наступления Особого Обстоятельства, включая Существенное Ухудшение Обстоятельств, последствия которых выражаются в нарушении баланса интересов Сторон, что подтверждается:
[bookmark: _GoBack]снижением после выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] [величины Фактического IRR, установленного в Приложении 16, рассчитанного на основе данных Финансовой Модели, более чем на [***] по отношению к величине Планового IRR, указанной в Части Г (Основные финансовые параметры Проекта) Приложения 16 (Финансирование)];
Нарушением Функционирования Финансовых Рынков
в случаях, предусмотренных Прямым Соглашением.
[bookmark: _Ref424552254]Стороны должны добросовестно приложить все возможные усилия для достижения соглашения относительно необходимых изменений в Соглашение в течение 180 (ста восьмидесяти) Календарных Дней с даты получения Концедентом уведомления Концессионера с требованием о внесении изменений в Соглашение, обусловленных наступлением обстоятельств, указанных в пункте 3.2, с приложением проекта таких изменений.
[bookmark: _Ref424173792]Если Стороны не могут прийти к соглашению относительно необходимых изменений в Соглашение в течение срока, указанного в пункте 3.3, Стороны могут договориться о Досрочном Прекращении Соглашения на согласованных Сторонами условиях в соответствии с разделом 8, либо Концессионер вправе обратиться в Арбитражный Суд с требованием о внесении изменений в Соглашение или Досрочном Прекращении Соглашения в соответствии с Соглашением.
В случаях, предусмотренных Законодательством, Стороны обязаны получить согласие антимонопольного органа на изменение Соглашения. Неполучение такого согласия может являться Особым Обстоятельством при выполнении условий, указанных в Приложении 22 (Особые Обстоятельства).
[bookmark: _Ref424174093]Основания Прекращения Соглашения
Соглашение прекращается по истечении Срока Действия Соглашения.
Соглашение прекращается досрочно в следующих случаях:
по требованию Концедента на основании решения Арбитражного Суда в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера; 
по требованию  Концессионера на основании решения Арбитражного Суда в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, или в связи с наступлением Особого Обстоятельства;
по решению Арбитражного Суда при наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы;
по соглашению Сторон;
по решению суда по любым иным предусмотренным Соглашением, Договорами по Проекту и (или) Законодательством основаниям.
[bookmark: _Ref424173821]Досрочное Прекращение Соглашения по требованию Концедента
[bookmark: _Ref424173903]После выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] Соглашение может быть досрочно прекращено Арбитражным Судом по требованию Концедента, в том числе, на основании полученного Концедентом уведомления от Финансирующих Организаций или Инвестора, в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
нарушение Концессионером срока Ввода в Эксплуатацию более чем на 3 (три) месяца, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине Концессионера;
нарушение Концессионером любого из промежуточных сроков, указанных в подпункте (b) пункта 2.2 Соглашения, более чем на 3 (три) месяца, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине Концессионера;
нарушение Концессионером срока исполнения обязательства по началу срока Эксплуатации Объекта Соглашения более чем на 30 (тридцать) календарных дней, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине Концессионера;
признание Арбитражным Судом обоснованным заявления о признании Концессионера несостоятельным (банкротом), за исключением случаев, если такое действие оспорено Концессионером в соответствии с Законодательством;
осуществление Корпоративного Изменения без получения согласия Концедента;
нарушение Концессионером срока исполнения обязательств по предоставлению Концеденту какой-либо Банковской Гарантии (либо Договора Страхования Ответственности в соответствии с разделом 6 Соглашения) более чем на 30 (тридцать) Календарных Дней, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине Концессионера;
нарушение Концессионером срока исполнения обязательств по предоставлению Концеденту Необходимого Страхового Покрытия более чем на 30 (тридцать) Календарных Дней, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине Концессионера;
необоснованный отказ Концессионера от заключения Договора Аренды Земельного Участка в течение более [30 (тридцати) Календарных Дней] с момента предоставления указанного договора для подписания ему Концедентом, за исключением случаев, когда форма Договора Аренды Земельного Участка не соответствует Приложению 9;
прекращение Договора Аренды Земельного Участка в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по указанному договору;
нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по подаче документов на Государственную Регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, более чем на 30 (тридцать) Календарных Дней;
Эксплуатация Объекта Соглашения не в целях, установленных Соглашением; 
существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства, допущенные Концессионером при [Строительстве / Реконструкции] Объекта Соглашения, за исключением случаев, когда такие нарушения произошли не по вине Концессионера;
существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства Концессионером в ходе Эксплуатации, если Концессионер не исправляет такое нарушение в течение срока, указанного в уведомлении Концедента, за исключением случаев, когда такие нарушения произошли не по вине Концессионера;
передача Концессионером своих прав и (или) обязанностей по Соглашению третьему лицу без предварительного письменного согласия Концедента (за исключением случаев, предусмотренных Соглашением, включая передачу прав и (или) обязанностей Предприятию, Генеральному Подрядчику и (или) иным поименованным в Соглашении лицам);
нарушение Концессионером срока предоставления Концеденту отчета согласно Части В (Отчетность Концессионера) Приложения 13 (Контроль Концедента) более чем на 30 (двадцать) Календарных Дней, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло не по вине Концессионера;
иные случаи, предусматриваемые в Прямом Соглашении и (или) Законодательстве.
Основания Досрочного Прекращения Соглашения, установленные настоящим разделом, не являются основаниями прекращения Соглашения, если такие основания возникают вследствие Особых Обстоятельств и (или) Обстоятельств Непреодолимой Силы либо вследствие нарушения Концедентом своих обязательств по Соглашению. Во избежание сомнений, сроки, установленные в пункте 5.1, применяются исключительно для целей направления Заявления о Прекращении Концедентом согласно разделу 9 и не могут толковаться как влияющие на сроки, в течение которых Финансирующие Организации вправе представить Концеденту план устранения нарушений и (или) на иные обязательства Сторон в отношении исправления нарушений и прекращения Соглашения в соответствии с Прямым Соглашением. 
[bookmark: _Ref424173832]Досрочное Прекращение Соглашения по требованию Концессионера
[bookmark: _Ref424174163]Соглашение может быть досрочно прекращено по решению Арбитражного Суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих условий:
Концедент не соблюдает свои обязательства из Соглашения, что препятствует надлежащему исполнению обязательств Концессионера по Соглашению в течение более 90 (девяноста) Календарных Дней, и (или) Концедент нарушает срок исполнения каких-либо платежных обязательств по Соглашению (в том числе обязательств по выплате Платы Концедента) в течение более 90 (девяноста) Календарных Дней;
если Особые Обстоятельства (и (или) их последствия):
препятствуют надлежащему исполнению обязательств Концессионера по Соглашению в течение более [180 (ста восьмидесяти)] Календарных Дней; и (или) 
ведут к дополнительным расходам Сторон в размере, превышающем [10% (десять процентов)] от Стоимости [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения.
Концедент не исполняет вступившее в силу решение Арбитражного Суда, принятое в отношении Проекта, в течение более 90 (девяноста) Календарных Дней со дня его вступления в силу, если в решении Арбитражного Суда не установлен иной срок, кроме случаев, когда Концессионер в течение этого срока не предпринял всех действий, необходимых для принудительного исполнения такого решения в соответствии с Законодательством;
несогласование Концедентом или его Уполномоченными Органами Проектной Документации при условии соблюдения требований к Согласованию Проектной Документации, установленных в Части Б Приложения 17 (Регламенты Согласования);
иное существенное нарушение Соглашения, признанное таковым Арбитражным Судом.
[bookmark: _Ref424174034]Настоящим Стороны дают свое предварительное согласие на возможность прекращения Соглашения в одностороннем порядке на основании заявления Концессионера в случае наступления Особых Обстоятельств, которые привели к одному или нескольким из следующих последствий:
срок, в течение которого сохраняется негативное воздействие (в том числе невозможность Эксплуатации) соответствующего Особого Обстоятельства составляет более [***] Календарных Дней; и (или)
наступление Особого Обстоятельства привело к Дополнительным Расходам Концессионера в размере, в совокупности превышающем [***]. 
Досрочное Прекращение Соглашения по указанным в пункте 6.2 основаниям считается Досрочным Прекращением Соглашения по соглашению Сторон. Согласие Сторон на такое прекращение, данное в настоящем Приложении, является достаточным, и получения дальнейших согласий от Сторон не требуется, за исключением процедуры установления Даты Прекращения Соглашения.
В случае, если Концессионер намеревается прекратить Соглашение на основании пункта 6.2, он направляет Концеденту Заявление о Прекращении в письменной форме. Заявление о Прекращении должно содержать предполагаемую Дату Прекращения Соглашения, которая должна наступить не ранее чем спустя 60 (шестьдесят) Рабочих Дней после даты направления Заявления о Прекращении и должна быть согласована Сторонами. Стороны должны действовать добросовестно и разумно, прилагая все усилия к тому, чтобы согласовать приемлемые условия дальнейшего исполнения Соглашения и предотвратить его прекращение в течение 60 (шестидесяти) Рабочих Дней с даты направления Заявления о Прекращении. В случае невозможности достичь согласия между Сторонами в отношении условий рассматриваемого в настоящем пункте Досрочного Прекращения Соглашения, Соглашение будет считаться автоматически расторгнутым спустя [***] Рабочих Дней после даты направления Заявления о Прекращении.
[bookmark: _Ref424173506]Досрочное Прекращение Соглашения при наступлении Обстоятельств Непреодолимой Силы
Если между Сторонами не было достигнуто соглашение об ином, Соглашение может быть прекращено по решению Арбитражного Суда по заявлению одной из Сторон, если:
в результате действия Обстоятельства Непреодолимой Силы Предварительные Условия Начала [Строительства / Реконструкции], определенные в разделе 2 Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания), не выполнены в течение [***] месяцев с Даты Заключения Соглашения;
если Обстоятельства Непреодолимой Силы (или их последствия), наступившие после выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции]:
препятствуют либо будут препятствовать надлежащему исполнению любой Стороной своих обязательств по Соглашению в течение более [180 (ста восьмидесяти)] Календарных Дней и это имеет существенное негативное воздействие в отношении Проекта; или
ведут к дополнительным расходам Сторон в размере, превышающем [20% (двадцать процентов)] от Стоимости [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения,
и (в каждом случае) Стороны, действуя в соответствии с Согласительной Процедурой, в течение 60 (шестидесяти) Календарных Дней не пришли к соглашению относительно возможности продолжения исполнения Соглашения.
[bookmark: _Ref424173803]Прекращение по соглашению Сторон
Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения Срока Действия по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
[bookmark: _Ref424174002]Процедура Досрочного Прекращения Соглашения после Даты Выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции]
Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение в соответствии с разделами 4, 5 или 6, направляет другой Стороне письменное Заявление о Прекращении, которое должно содержать указание на Основания Прекращения Соглашения.
[bookmark: _Ref424174189]Если Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным разделами 5 и 6, то Заявление о Прекращении должно содержать указание разумного срока для устранения Основания Прекращения. Такой разумный срок определяется лицом, направляющим Заявление о Прекращении, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) Рабочих Дней.
[bookmark: _Ref424552540]При получении от Концедента Заявления о Прекращении по Основаниям Прекращения Соглашения, предусмотренным в разделе 5, Концессионер в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней должен предоставить Концеденту план устранения соответствующих нарушений (далее – "План Устранения Нарушений"). Такой план должен быть рассмотрен Концедентом в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения его от Концессионера. Если Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения Плана Устранения Нарушений от Концессионера не сообщил Концессионеру об утверждении или отклонении им данного плана, план считается утвержденным Концедентом.
[bookmark: _Ref424174195]При получении от Концессионера Заявления о Прекращении по Основаниям Прекращения Соглашения, предусмотренным в пункте 6.1, Концедент в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней должен предоставить Концессионеру план устранения соответствующих нарушений. Такой план должен быть рассмотрен Концессионером в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с момента получения его от Концедента. Если Концессионер в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения Плана Устранения Нарушений от Концедента не сообщил Концеденту об утверждении или отклонении им такого плана, план считается утвержденным Концессионером. 
[bookmark: _Ref424174200]До истечения 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения Плана Устранения Нарушений от Стороны, получившей Заявление о Прекращении, другая Сторона вправе предложить Стороне, получившей Заявление о Прекращении, альтернативный план устранения нарушений. Сторона, получившая Заявление о Прекращении, обязана выразить согласие или несогласие с альтернативным планом, предложенным другой Стороной, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения такого альтернативного плана. Непредоставление Стороной, получившей Заявление о Прекращении, утверждения или отклонения альтернативного плана в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня получения альтернативного плана от другой Стороны считается выражением согласия принять на себя обязательство по реализации альтернативного плана устранения нарушений, предложенного другой Стороной. В случае несогласия любой из Сторон с альтернативным планом устранения нарушений, предложенным другой Стороной, указанное разногласие считается Спором и подлежит урегулированию Сторонами в Порядке Разрешения Споров, при этом Соглашение не подлежит прекращению до урегулирования такого Спора. 
Если Сторона, нарушившая Соглашение, устраняет Основание Прекращения Соглашения в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 9.2, или если Концессионер или Концедент начал реализовывать План Устранения Нарушений, утвержденный или принятый в соответствии с пунктом 9.3 или пунктом 9.4 или пунктом 9.5 (в зависимости от того, что применимо), то Заявление о Прекращении считается отозванным, и Соглашение продолжает действовать. При этом в случае, если реализация Плана Устранения Нарушений не приводит к устранению Оснований Прекращения Соглашения в течение срока, указанного в Плане Устранения Нарушений, и (или) План Устранения Нарушений не выполняется в течение [***] или выполняется ненадлежащим образом по любым причинам по мнению любой Стороны, соответствующее Заявление о Прекращении может быть подано повторно изначально направившей его Стороной.
Если до прекращения Соглашения Стороны направили друг другу Заявление о Прекращении, и ни одно из этих Заявлений о Прекращении не считается отозванным, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.


ЧАСТЬ Б – РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
Общие положения
Все термины и определения, приведенные в Части Б настоящего Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт Части Б настоящего Приложения, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное
Часть Б настоящего Приложения дополняет положения пункта 2.14 Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания).
[bookmark: bookmark4]Изменение Объекта Соглашения по требованию Концедента
[bookmark: _DV_M407][bookmark: _Ref421114452]Концедент вправе путем письменного уведомления Концессионера потребовать осуществления Изменения Объекта Соглашения с учетом положений пункта 2.2 и 2.3. 
[bookmark: _Ref424209573]Концедент не вправе потребовать Изменения Объекта Соглашения в одностороннем порядке до истечения [***] лет с Даты Заключения Соглашения, если Соглашением не предусмотрено иное, или Сторонами не достигнуто соглашения об ином. 
[bookmark: _Ref424209579]Любое Изменение Объекта Соглашения, затребованное Концедентом (как до истечения [***] лет с Даты Заключения Соглашения, так и после этого срока), осуществляется только с согласия Финансирующих Организаций и на согласованных с ними условиях.
Если Концедент намерен потребовать осуществления Изменения Объекта Соглашения, Концедент обязан направить Концессионеру подготовленное за счет Концедента письменное уведомление Концедента об Изменении Объекта Соглашения (далее – "Уведомление Концедента об Изменении"), которое должно содержать:
достаточные сведения о запрашиваемом Изменении Объекта Соглашения для того, чтобы Концессионер имел возможность учесть предполагаемое изменение в Стоимости [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения, расходах на Эксплуатацию (в том числе расходах на крупный ремонт и восстановление) и Доходах от Эксплуатации; и
крайний срок для направления Концессионером ответа, который в любом случае не должен составлять [менее 10 (десяти) Рабочих Дней] и более [40 (сорока) Рабочих Дней] с момента доставки Уведомления Концедента об Изменении Объекта Соглашения.
В Уведомлении Концедента об Изменении Объекта Соглашения Концедент не имеет права потребовать:
[осуществления [Строительства / Реконструкции] или Эксплуатации способом, противоречащим Законодательству;
изменений, которые представляют или могли бы представлять собой угрозу для здоровья или безопасности людей;
изменений, которые существенно меняли бы характер Объекта Соглашения, в том числе характер рисков по нему; и
изменений, которые не относятся к компетенции Концедента].
[bookmark: _Ref424209646]В течение срока, указанного в подпункте 2.4(b), после получения Уведомления Концедента об Изменении, содержащего всю необходимую информацию в отношении предлагаемого Изменения Объекта Соглашения, Концессионер обязан направить Концеденту письменный ответ Концессионера на Уведомление Концедента об Изменении, [согласованный с Техническим Экспертом,] который должен содержать:
возражения Концессионера против Изменения Объекта Соглашения в случае отказа Финансирующей Организации на такое Изменение Объекта Соглашения или в случае, если осуществление Изменения Объекта Соглашения, по мнению Концессионера, приведет к нарушению:
Строительных Требований и (или) Специальных Технических Условий; и (или)
Законодательства;
расчет времени, необходимого для Изменения Объекта Соглашения, а также срока, на который необходимо продлить Срок Действия Соглашения и иные сроки по Соглашению в связи с Изменением Объекта Соглашения;
расчет затрат на Изменение Объекта Соглашения, включая:
расчет стоимости Изменения Объекта Соглашения и график ее оплаты Концедентом в случае, если предложенное Изменение Объекта Соглашения полностью или частично финансируется Концедентом согласно пункту 5.1; и
Дополнительные Расходы в результате Изменения Объекта Соглашения;
изменения, которые потребуется внести в:
Проектную Документацию;
Технические Требования;
Правила Эксплуатации;
Финансовую Модель, и (или) Финансовый План, и (или) основные финансовые параметры Проекта; и (или)
Соглашение, Договоры по Проекту и Иные Договоры по Проекту.
(далее – "Ответ Концессионера").
[bookmark: _Ref424209668]После получения Концедентом Ответа Концессионера согласно пункту 2.6, Стороны в течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] должны провести совместное совещание с участием [Технического Эксперта и] представителя Финансирующей Организации с целью совместного рассмотрения, согласования и утверждения:
суммы затрат на Изменение Объекта Соглашения;
проекта необходимых изменений в Соглашение и (или) Договоры по Проекту;
переченя основных изменений в Проектную Документацию;
срок Изменения Объекта Соглашения;
распределения и порядка оплаты расходов, связанных с Изменения Объекта Соглашения;
кандидатуры подрядчика либо подрядчиков для Изменения Объекта Соглашения;
иные положения необходимые для Изменения Объекта Соглашения
Если Стороны не могут достичь соглашения по вопросам, указанным в пункте 2.7, в течение [15 (пятнадцати) Рабочих Дней] с момента начала обсуждения в порядке, упомянутом в пункте 2.7, то считается, что между ними возник Спор, который подлежит разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров. Стороны не вправе решать вопрос о реализации Изменения Объекта Соглашения в случае, если ими не получено согласие Финансирующей Организации.
Незамедлительно после достижения Сторонами соглашения или, применительно к Спорам по вопросам, указанным в пункте 2.7, в дату разрешения соответствующего Спора, Концедент без необоснованной задержки:
письменно подтверждает Концессионеру согласие с согласованными и иными условиями Изменения Объекта Соглашения и направляет Финансирующим Организациям информацию обо всех таких условиях Изменения Объекта Соглашения; или
отзывает Уведомление Концедента об Изменении Объекта Соглашения.
Если Концедент согласен с содержанием Ответа Концессионера или с иными условиями Изменения Объекта Соглашения, согласованными в результате разрешения Спора и (или) иным образом, и в отношении всех условий Изменения Объекта Соглашения получено согласие Финансирующих Организаций, то подлежит применению раздел 10.
[bookmark: _Ref424209791]Если Стороны не достигнут соглашения по вопросам, установленным в пункте 2.7, или если Спор по таким вопросам окончательно разрешается в пользу Концедента, то Концедент (при условии соблюдения требования о получении предварительного согласия Финансирующей Организации) может обеспечить Изменение Объекта Соглашения самостоятельно за свой счет и на свой риск, неизменно при выполнении следующих условий:
организация, которая будет осуществлять Изменение Объекта Соглашения (далее – "Предлагаемая Организация"), имеет достаточный опыт в области строительства и (или) эксплуатации объектов образования (в зависимости от того, каков характер необходимого изменения, затрагивает ли оно [Строительство / Реконструкцию], Эксплуатацию или обе эти стадии) и устойчивое финансовое положение;
Предлагаемая Организация письменно обязалась реализовать Изменение Объекта Соглашения (на условиях, идентичных условиям, установленным для Концессионера, например, в части технических требований, банковской гарантии и т.д.) по цене ниже затрат Концессионера на Изменение Объекта Соглашения, указанных в Ответе Концессионера и Концессионер не согласился сократить затраты на Изменение Объекта Соглашения до уровня, соответствующего цене Предлагаемой Организации, и реализовать изменения по ней; и
Финансирующая Организация предоставила согласие на реализацию Предлагаемой Организацией Изменения Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref424600867]Изменение Объекта Соглашения в случае Изменения Законодательства
В случае Изменения Законодательства, препятствующего исполнению Соглашения без Изменения Объекта Соглашения, Стороны действуют в соответствии с пунктами 2.7 – 2.11.
Концессионер направляет Ответ Концеденту в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня соответствующего Изменения Законодательства, а вступление в силу такого Изменения Законодательства считается датой направления Уведомления Концедента об Изменении.
Финансирование Изменения Объекта Соглашения в случае Изменения Законодательства осуществляется согласно пунктам 5.1 – 5.3.
[bookmark: _Ref424593721]Изменение Объекта Соглашения по предложению Концессионера
[bookmark: _DV_M413][bookmark: _DV_M414]Концессионер с предварительного письменного согласия Концедента, полученном в соответствии с пунктом 4.3, и Финансирующих Организаций вправе в любое время осуществить Изменение Объекта Соглашения на условиях, согласованных с Концедентом и Финансирующими организациями.
Не позднее [18 (восемнадцати) месяцев] до окончания Срока Действия Соглашения Концессионер вправе направить Концеденту подготовленное за счет Концессионера письменное предложение Концессионера об Изменении Объекта Соглашения (далее - "Предложение Концессионера об Изменении"), которое должно содержать:
обоснование необходимости Изменения Объекта Соглашения и описание предлагаемого Изменения Объекта Соглашения;
расчет времени, необходимого для Изменения Объекта Соглашения, а также срока, на который необходимо продлить Срок Действия Соглашения и иные сроки по Соглашению в связи с Изменением Объекта Соглашения;
затраты на Изменение Объекта Соглашения, включая Дополнительные Расходы в связи с Изменением Объекта Соглашения; и
изменения, которые потребуется внести в: 
Проектную Документацию;
Технические Требования;
Правила Эксплуатации;
Финансовую Модель; и (или)
Соглашение, Договоры по Проекту и Иные Договоры по Проекту.
подтверждение получения предварительного согласия Финансирующих организаций в отношении всех условий Изменения Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref424210889]Концедент в течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] со дня получения Предложения Концессионера об Изменении в письменной форме уведомляет Концессионера о своем согласии или несогласии с Предложением Концессионера об Изменении.
В случае если Концедент не уведомляет Концессионера в сроки, указанные в пункте 4.3, считается что Концедент согласен с содержанием Предложения Концессионера об Изменении. Решение Концедента является окончательным и не подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
[bookmark: bookmark5]Финансирование Изменения Объекта Соглашения, предложенного Концедентом, и Изменения Объекта Соглашения в случае Изменения Законодательства
[bookmark: _Ref424210778]В отношении каких-либо Изменений Объекта Соглашения, осуществленных в соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3, Концедент вправе:
[bookmark: _Ref424211330]оплатить всю стоимость Изменения Объекта Соглашения или ее часть, в объеме согласно пункту 2.6;
[bookmark: _Ref424211178]предложить Концессионеру обеспечить финансирование за счет заемных средств, полученных от Финансирующих Организаций и (или) Инвесторов в размере всей или части стоимости Изменения Объекта Соглашения.
При получении предложения Концедента, направленного в соответствии с подпунктом (b) пункта 5.1, Концессионер вправе согласиться с ним, либо потребовать от Концедента оплаты стоимости Изменения Объекта Соглашения согласно подпунктe (a) пункта 5.1. В случае согласия Концессионера с предложением Концедента, направленным в соответствии с подпунктом (b) пункта 5.1, Концессионер обязан приложить все разумные усилия для:
привлечения достаточного финансирования от Финансирующих Организации и (или) Инвесторов, необходимого для покрытия стоимости Изменения Объекта Соглашения; и
соблюдения всех условий и требований, устанавливаемых Финансирующими Организациями и (или) Инвесторами.
[bookmark: _Ref424211580]Стороны подтверждают и соглашаются, что в случае отказа Финансирующих Организаций и (или) Инвесторов от предоставления финансирования для целей Изменения Объекта Соглашения по требованию Концедента, Концедент обязан предоставить соответствующее финансирование, а Концессионер обязан осуществить Изменение Объекта Соглашения за счет такого финансирования.
Концедент вправе в любой момент потребовать от Концессионера прекратить осуществление Изменение Объекта Соглашения, при этом в случае, если такое Изменение Объекта Соглашения осуществлялось и осуществляется Концессионером за счет Финансирующих Организаций и (или) Инвесторов, привлеченных Концессионером, Концедент, при отсутствии соглашения Сторон об ином, обязуется возместить Концессионеру все средства, подлежащие уплате для полного погашения Концессионером такого финансирования.
[bookmark: bookmark6]Финансирование Изменения Объекта Соглашения, предложенного Концессионером
Концессионер вправе предложить Концеденту принять на себя часть расходов или все расходы по финансированию Изменения Объекта Соглашения по предложению Концессионера.
В случае несогласия Концедента принять на себя часть или все расходы по финансированию Изменения Объекта Соглашения по предложению Концессионера, расходы по финансированию Изменения Объекта Соглашения несет Концессионер.
Изменение Объекта Соглашения, предложенное Концессионером, не должно препятствовать надлежащей Эксплуатации, если Стороны письменно не договорятся об ином.
Общие требования относительно осуществления Изменения Объекта Соглашения
Концессионер обязан:
осуществить любое Изменение Объекта Соглашения таким образом, чтобы свести к минимуму нарушения нормального хода [Строительства / Реконструкции] и (или) Эксплуатации;
в отсутствие между Сторонами соглашения об ином, осуществить Изменение Объекта Соглашения в соответствии с Техническими Требованиями; и
прилагать все разумные усилия, чтобы не допустить, в отсутствие между Сторонами соглашения об ином, в результате осуществления Изменения Объекта Соглашения задержку в Вводе в Эксплуатацию Объекта Соглашения.
Концедент обеспечивает предоставление дополнительных земельных участков в случае выявления потребности в таких земельных участках для осуществления предусмотренного Изменения Объекта Соглашения, на основании договора аренды на условиях, аналогичных с условиями Договоров Аренды Земельного Участка, или ином предусмотренном Законодательством правовом основании.
При Изменении Объекта Соглашения Стороны подписывают дополнительное соглашение в качестве приложения к Соглашению, определяющее сроки осуществления Изменения Объекта Соглашения, финансовые и иные обязательства Сторон.
[bookmark: _DV_C581][bookmark: _DV_M428]В отношении Изменения Объекта Соглашения применяются положения Соглашения, регулирующие порядок Проектирования, [Строительства / Реконструкции] и предоставления Земельного Участка, если Сторонами не согласовано иное.
Если Законодательством предусмотрена необходимость получения согласия антимонопольного органа и (или) иного Государственного Органа на Изменение Объекта Соглашения, Концедент обязан приложить все усилия для получения такого согласия. Неполучение такого согласия считается Особым Обстоятельством.
Любое Изменение Объекта Соглашения подлежит согласованию с Финансирующими Организациями, в том числе по причинам Изменения Законодательства и (или) наступления Особого Обстоятельства. Принимая решение об осуществлении Изменения Объекта Соглашения, Стороны должны, в том числе, руководствоваться положениями статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях на предмет соответствия предполагаемого Изменения Объекта Соглашения требованиям Законодательства.
[bookmark: _Ref424211649][Проверка и испытания
[bookmark: bookmark10][bookmark: _Ref424211670]Концессионер обязан в письменной форме уведомить Технического Эксперта и Концедента о готовности Изменения Объекта Соглашения к проверке и испытаниям в соответствии с настоящим разделом с целью приемки такого Изменения Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref424212340]По получении указанного в пункте 8.1 уведомления Технический Эксперт обязан:
присутствовать при проверках и испытаниях по завершении работ, проводимых Концессионером или от его имени в соответствии с Соглашением;
[bookmark: _Ref424212327]в течение разумного срока, но в любом случае не позднее чем через [20 (двадцать) Рабочих Дней] с момента получения уведомления в соответствии с пунктом 8.1, осуществить собственные проверки и испытания в соответствии с пунктом 2.13 Приложения 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) с целью проверки качества [Строительства / Реконструкции] и подтверждения соответствия Изменения Объекта Соглашения Соглашению, Техническим Требованиям, Проектной Документации, Законодательству, отраслевой практике, а также подтверждения, что Изменение Объекта Соглашения завершено, и Эксплуатация Объекта Соглашения может начаться в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации) Соглашения.
[bookmark: _Ref424212749]Изменение Объекта Соглашения не должно рассматриваться как принятое в соответствии с Соглашением, а Концессионер не должен осуществлять приемку у лица, выполняющего Изменения Объекта Соглашения, до тех пор, пока:
[bookmark: _Ref424212738]Концедент в письменной форме не уведомит Концессионера и Технического Эксперта о том, что не требуется проведения проверок и испытаний, указанных в подпункте (b) пункта 8.2; либо
Технический Эксперт не выдаст Акт Приемки в соответствии с пунктом 8.4.
[bookmark: _Ref424212358]Если по итогам проверки результатов работ в отношении какого-либо Изменения Объекта Соглашения обнаружено, что:
[bookmark: _Ref424212506]осуществленные работы соответствуют Соглашению, Техническим Tребованиям, Проектной Документации, требованиям Законодательства и отраслевой практике в образовательной сфере; и
[bookmark: _Ref424212529]такое Изменение Объекта Соглашения было осуществлено таким образом, чтобы сделать возможной Эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с положениями и требованиями, предусмотренными Приложением 11 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).
Технический Эксперт в наиболее короткий срок, но в любом случае не позднее [10 (десяти) Рабочих Дней] после завершения проверки выдает Акт Приемки в отношении такого Изменения Объекта Соглашения. Акт Приемки выдается в двух экземплярах (один из которых должен быть вручен Концеденту, второй - Концессионеру).
Если проверки и испытания покажут, что соответствующее Изменение Объекта Соглашения не соответствует (полностью либо в части) требованиям подпункта (a) и (или) подпункта (b) пункта 8.4, Концессионер устраняет такое несоответствие и передает соответствующие Элементы Объекта Соглашения на повторную проверку и испытания в соответствии с пунктом 8.1.
В случае если Технический Эксперт:
не осуществляет своих обязанностей в соответствии с пунктом 8.2 в течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] после получения уведомления, указанного в пункте 8.1; или
не выдает Акт Приемки в течение срока, указанного в пункте 8.4; или
между Концедентом и Техническим Экспертом существуют разногласия в отношении соответствия Изменения Объекта Соглашения требованиям, предусмотренным подпунктом (a) и (или) подпунктом (b) пункта 8.4,
любая из Сторон вправе передать Спор на разрешение в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
Во избежание сомнений, приемка Изменения Объекта Соглашения в соответствии с подпунктом (a) пункта 8.3 или пунктом 8.4 не влияет на действительность прав Концедента требовать устранения несоответствий Объекта Соглашения требованиям Соглашения и не освобождает Концессионера от его обязательств по соблюдению требований Соглашения, Технических Требований, Проектной Документации и Законодательства.]
Определение фактической стоимости Изменения Объекта Соглашения
[bookmark: _Ref424216081]Не позднее, чем через [20 (двадцать) Рабочих Дней] с момента получения Акта Приемки Концессионер обязан предоставить Концеденту уведомление, в котором:
[bookmark: _Ref424216066]указан фактический размер финансовых и иных расходов, которые понес Концессионер в процессе осуществления Изменения Объекта Соглашения; и
содержится необходимое подтверждение расходов, указанных в подпункте (a) настоящего пункта.
[bookmark: _Ref424216254]Не позднее [20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента получения уведомления, предоставленного в соответствии с пунктом 9.1, Концедент обязан в письменной форме подтвердить свое одобрение либо отказ в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения, указанной в уведомлении.
В случае отказа Концедента в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения, указанной в уведомлении, направленном Концессионером в соответствии с пунктом 9.1, он обязан указать в своем ответе, предоставляемом в соответствии с пунктом 9.2, причины такого отказа.
Если Концедент в течение указанного в пункте 9.2 срока не предоставит свой ответ, считается, что оценка стоимости Изменения Объекта Соглашения, указанной в уведомлении, направленном Концессионером в соответствии с пунктом 9.1, одобрена Концедентом.
[bookmark: _Ref424216512]Если Концедент отказывает в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения, в соответствии с пунктом 9.2, то Концессионер обязан осуществить повторный расчет стоимости Изменения Объекта Соглашения и (или) представить необходимое подтверждение фактически понесенных расходов в соответствии с комментариями Концедента, а также представить измененную (или уточненную) стоимость Изменения Объекта Соглашения на одобрение Концедента в течение [20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента получения уведомления, выданного в соответствии с пунктом 9.2.
Не позднее [20 (двадцати) Рабочих Дней] с момента получения измененной (или уточненной) стоимости Изменения Объекта Соглашения, предоставленной в соответствии с пунктом 9.5, Концедент обязан в письменной форме подтвердить свое одобрение либо отказ в одобрении стоимости Изменения Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref424216685]В случае если Концедент представляет письменное уведомление о своем отказе в одобрении измененной (или уточненной) стоимости Изменения Объекта Соглашения, предоставленной в соответствии с пунктом 9.5, данный вопрос должен рассматриваться в качестве Спора, который подлежит разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.
В отсутствие соглашения об ином и при условии, что Концедент обязан оплатить какую-либо стоимость Изменения Объекта Соглашения, он обязан в течение [60 (шестидесяти) Рабочих Дней] с момента согласования стоимости Изменения Объекта Соглашения согласно пунктам 9.2 – 9.5 либо с момента разрешения Спора в соответствии с пунктом 9.7 выплатить Концессионеру сумму, равную стоимости Изменения Объекта Соглашения, уменьшенную на любую ранее выплаченную сумму в отношении соответствующего Изменения Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref424210823]Уведомление об Осуществлении Изменения Объекта Соглашения
Если Стороны согласовали Уведомление Концедента об Изменении, Предложение Концессионера об Изменении или, если применимо, Спор в отношении Уведомления Концедента об Изменении был разрешен, Концедент может направить Концессионеру письменное уведомление с целью осуществления Изменения Объекта Соглашения в соответствии с которым:
Стороны должны изменить Проектную Документацию, Технические Требования, Правила Эксплуатации и (или) положения Соглашения и (или) Договоры по Проекту в соответствии с достигнутыми соглашением и (или) решением;
Финансовый План должен быть изменен с целью отражения (в той степени, в которой это необходимо и без ограничений) любой согласованной стоимости Изменения Объекта Соглашения и Дополнительных Расходов.
[bookmark: bookmark14]Изменение Объекта Соглашения, необходимость которого вызвана наступлением Особого Обстоятельства
В случае Изменения Объекта Соглашения, необходимость которого вызвана наступлением Особого Обстоятельства, настоящее Приложение подлежит применению с учетом положений Приложения 22 (Особые Обстоятельства).
Во избежание сомнений, положения Приложения 22 (Особые Обстоятельства) имеют преимущественную юридическую силу по сравнению с настоящим Приложением.
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