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Общие положения
Все термины и определения, приведенные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Соглашении, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на преамбулу, раздел, пункт, подпункт означает соответственно ссылку на преамбулу, раздел, пункт, подпункт настоящего Приложения, если не оговорено иное.
Здесь и далее ссылка на Приложение является ссылкой на соответствующее Приложение к Соглашению, если не оговорено иное.
Настоящее Приложение дополняет положения пункта 10.4 Соглашения.
Особые Обстоятельства
[bookmark: _Ref424167123]Особое Обстоятельство означает любое из следующих обстоятельств, наступившее после Даты Заключения Соглашения:
[bookmark: _Ref425935899]невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа Концессионера и привлеченных им третьих лиц на Земельный Участок и (или) Территорию Строительства, в том числе препятствующих осуществлению подвоза строительной техники, материалов и оборудования;
нарушение сроков предоставления Земельного Участка; 
действие и (или) бездействие любого Государственного Органа в случаях, когда в результате такого действия и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязательства по Проектированию, [Строительству / Реконструкции] и (или) Эксплуатации (включая задержку Государственной Регистрации Договора Аренды Земельного Участка, непредоставление или нарушение предусмотренного Законодательством срока выдачи Концессионеру технических условий для подключения Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения или иное непредоставление возможности такого подключения, непредоставление или отказ в предоставлении (продлении), отзыв, отмену или приостановление Необходимого Разрешения, а также неоказание содействия в получении Необходимого Разрешения), при условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все необходимые действия для исполнения своих обязательств, установленных Соглашением и Законодательством;
неподписание ответственным лицом Концедента Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения в установленные Приложением 10 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) сроки;
прекращение Договора Аренды Земельного Участка, или иных прав на Земельный Участок;
вмешательство любого Государственного Органа в хозяйственную деятельность Концессионера;
Изменение Объекта Соглашения по решению Концедента;
изъятие (в том числе национализация или реквизиция) имущества Концессионера, Генерального Подрядчика и (или) Финансирующей Организации и (или) привлеченных ими лиц;
Акции Протеста;
принятие каких-либо актов Государственных Органов в отношении Земельного Участка, ограничивающих (прекращающих) права Концессионера в отношении Земельного Участка, предусмотренных условиями Соглашения и (или) условиями Договора Аренды Земельного Участка;
изменение в течение Срока Действия Соглашения условий налогообложения или бухгалтерского учета, применимых к Соглашению, в сравнении со Списком Допущений, если такое изменение повлекло возникновение Дополнительных Расходов на сумму более [***] рублей в Базовом Уровне Цен (указанная сумма подлежит ежегодному перерасчету на основе ИПЦ);
увеличение Концедентом арендной платы в отношении Земельного Участка в нарушение положений Соглашения и Договора Аренды Земельного Участка;
объявление Концедентом конкурса по выбору нового концессионера в целях замены Концессионера;
неполучение до Даты Начала [Строительства / Реконструкции] Необходимых Разрешений не по вине Концессионера;
действия или бездействие Государственного Органа, которые препятствуют или осложняют надлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению в течение более 30 (тридцати) Календарных Дней или которые ведут к Существенному Ухудшению Обстоятельств, включая действия или бездействие Государственных Органов, приводящие к Дополнительным Расходам совокупным размером более [***];
нарушение сроков Согласования Проектной Документации;
принятие любым компетентным судебным органом решения в пользу третьего лица по иску к Концессионеру, если основание такого иска возникло в связи с действиями Предприятия;
любое нарушение Концедентом условий Приложения 4 (Регламент взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием), и (или) нарушение Предприятием условий Договора с Предприятием, и (или) иные обстоятельства, связанные с незаключением или нарушением условий Договора с Предприятием, включая:
незаключение Договора с Предприятием в установленный срок;
нарушение Предприятием условий Договора с Предприятием, включая невыплату или несвоевременную выплату арендной платы в случае, если Договор с Предприятием является договором аренды;
прекращение Договора с Предприятием до Даты Прекращения Соглашения и незаключение нового Договора с Предприятием в течение [***] после прекращения Договора с Предприятием;
неоказание Концедентом содействия Концессионеру при исполнении условий Приложения 4 (Регламент взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием);
иные нарушения условий Приложения 4 (Регламент взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием);
обнаружение на Земельном Участке, если Концессионер не знал о таковых и наличие таковых не могло быть разумно предвидено Концессионером и Концедентом до Даты Начала [Строительства / Реконструкции]:
объектов археологического наследия; или 
опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах); 
инженерных сетей и коммуникаций, не известных на Дату Начала [Строительства / Реконструкции];
наступление Нестрахуемого Риска;
[bookmark: _Ref425935861]отказ в Государственной Регистрации права собственности Концедента на Элемент Объекта Соглашения, подтвержденный решением компетентного суда;
увеличение затрат на [Строительство / Реконструкции] по сравнению с изначальной Стоимостью [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения в связи с:
0. разработкой и Согласованием Проектной Документации, предусматривающей увеличение Стоимости [Строительства / Реконструкции] Объекта Соглашения по сравнению с изначальной Стоимостью [Строительства / Реконструкции];
обнаружением непредвиденных сетей и коммуникаций, вынос которых будет осуществляться за счет Концессионера по согласованию Сторон;
необходимостью внесения изменений в Проектную Документацию и (или) Рабочую Документацию вследствие обнаружения непредвиденных сетей и коммуникаций и (или) иных скрытых обстоятельств, при условии согласования такой документации Сторонами, если Концессионер не знал о таковых и наличие таковых не могло быть разумно предвидено Концессионером;
обнаружением иных существенных факторов, о которых Концессионер не имел возможности знать до подготовки Проектной Документации;
[bookmark: _Ref425954417]увеличение затрат на Проектирование по сравнению с изначальной стоимостью Проектирования в соответствии с Финансовым Планом на [***];
[bookmark: _Ref425936011]	любое Изменение Законодательства, включая изменение налогового режима для Концессионера;
[bookmark: _Ref426619053][bookmark: _Ref425936059]увеличение стоимости [Строительства / Реконструкции] вследствие превышения индекса цен строительства, публикуемого Росстатом, над ИЦСМ, опубликованным Министерством экономического развития Российской Федерации на дату подготовки Проектной Документации, более чем на 5 (пять) процентов, при условии подтверждения такого превышения Государственной Экспертизой;
[bookmark: _Ref427254564]незаключение Прямого соглашения в срок, установленный в подпункте 2.1(а) Части Б (Финансовое Закрытие) Приложения 16 (Финансирование);
отказ Концедента от согласования Основных Условий Соглашения о Финансировании, за исключением случая, указанного в подпункте 4.1(с) Части А (Регламент Согласования Договоров по Проекту) Приложения 17 (Регламенты Согласования);
отказ Концедента от продления Срока Действия Соглашения в случае, установленном в подпункте 6.1(j) Соглашения;
неполучение Концессионером согласия Концедента на изменение Соглашения в случаях, когда Концессионер вправе требовать такое изменение в соответствии с Соглашением;
[bookmark: _Ref425935882]неполучение Сторонами одобрения антимонопольного органа на изменение Соглашения в случаях, указанных в Соглашении;
нарушение Концедентом обязательства, указанного в подпункте 1.4(а)(xv).
Все перечисленные в пункте 2.1 Особые Обстоятельства  признаются таковыми, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера или привлеченного им третьего лица (за исключением Предприятия) являются причиной наступления этого обстоятельства, и при условии выполнения хотя бы одного из следующих условий:
наступление этого обстоятельства препятствует выполнению Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] или завершению [Строительства / Реконструкции] в указанные в Соглашении сроки;
наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные Расходы.
Последствия наступления Особого Обстоятельства
В случае наступления Особых Обстоятельств, с учетом положений пункта 3.2:
если наступление Особого Обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные Расходы, Концедент обязан возместить Концессионеру понесенные им Дополнительные Расходы, в том числе расходы Концессионера на обслуживание долга по Соглашениям о Финансировании, которые Концессионер не понес бы, если бы Особое Обстоятельство не наступило; и (или)
В случаях если Концессионер  не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в установленных Соглашением объемах и в установленные Соглашением сроки, указанные сроки подлежат продлению на такой срок, который является справедливым и разумным для устранения причин и последствий возникшего Особого Обстоятельства (который в любом случае не может быть менее срока задержки исполнения Концессионером обязательства по Соглашению, вызванной действием Особого Обстоятельства), при этом все соответствующие специальные сроки по Соглашению, а также, в случае необходимости, Срок Действия Соглашения соразмерно продлеваются.
Если за неисполнение и (или) выполнение Концессионером предусмотренных в Соглашении обязательств с нарушением указанных в Соглашении сроков и (или) не в полном объеме предусмотрено начисление Концедентом Концессионеру неустоек, пеней, штрафов, возмещения убытков, Концедент не вправе начислять такие неустойки, пени, штрафы и (или) требовать возмещения убытков за нарушения, допущенные Концессионером вследствие наступления Особых Обстоятельств.
Уведомление oб Особом Обстоятельстве 
[bookmark: _Ref424168012]Узнав о наступлении Особого Обстоятельства, Концессионер так быстро, как это возможно в сложившихся условиях и без ущерба для исполнения обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии с разделом 8, обязан направить Концеденту [и Техническому Эксперту] Уведомление об Особом Обстоятельстве, которое должно содержать следующие материалы, сведения и расчеты:
описание Особого Обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого Обстоятельства;
расчет финансовых последствий наступления Особого Обстоятельства для Концессионера, включая расчеты:
Дополнительных Расходов, фактически понесенных Концессионером до даты направления Уведомления об Особом Обстоятельстве, с приложением всей обосновывающей и отчетной документации, подтверждающей данный расчет; и (или)
Ожидаемых Дополнительных Расходов с приложением всей обосновывающей документации, подтверждающей данный расчет;
проект Графика Возмещения по Особому Обстоятельству;
описание действий, предпринятых Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии с разделом 7;
оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру для выполнения Финансового Закрытия и (или) выполнения Предварительных Условий Начала [Строительства / Реконструкции] и (или) завершения [Строительства / Реконструкции] в связи с наступлением Особого Обстоятельства;
предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением Особого Обстоятельства для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;
[информацию о суммах страхового возмещения, которые Концессионер получил или ожидает получить в связи с наступлением Особого Обстоятельства];
если Особое Обстоятельство потребует Изменения Объекта Соглашения – все подробности, включая, при необходимости подтверждающие расчеты, того, как применение данного Изменения Объекта Соглашения повлияет на Проект.
[bookmark: _Ref421151471][В течение [20 (двадцати) Календарных Дней] c даты получения Уведомления об Особом Обстоятельстве Технический Эксперт должен направить каждой из Сторон письменное заключение (далее – "Заключение по Особому Обстоятельству"), содержащее:
согласие либо несогласие Технического Эксперта с фактом наступления Особого Обстоятельства;
заключение в отношении правильности и непротиворечивости содержащихся в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов, включая оценку правильности и непротиворечивости осуществленных Концессионером расчетов требуемого дополнительного времени на [Строительство / Реконструкции], Дополнительных Расходов и (или) Ожидаемых Дополнительных Расходов;
заключение о соответствии представленных в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов требованиями Законодательства и Соглашения.]
[До истечения указанного в настоящем пункте срока Технический Эксперт и (или)] Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной информации, разъяснений, подтверждающих документов, материалов, сведений и (или) расчетов, которые свидетельствуют о наступлении Особых Обстоятельств, либо документов и информации, положенных в основу названных материалов, сведений и расчетов, если такие документы и информация не были представлены ранее Концессионером в Уведомлении об Особом Обстоятельстве, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию, разъяснения и (или) подтверждающие документы так быстро, как это разумно возможно.
[bookmark: _Ref424567951]Если [Заключение по Особому Обстоятельству подтверждает факт наступления Особого Обстоятельства либо если Технический Эксперт не направит Заключение по Особому Обстоятельству в установленный срок и при этом] Уведомление об Особом Обстоятельстве соответствует требованиям к содержанию, указанным в пункте 4.1, Концедент [в течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты получения Заключения по Особому Обстоятельству (при наличии) либо] в течение [30 (тридцати) Календарных Дней] с даты получения Уведомления об Особом Обстоятельстве должен направить Концессионеру [и Техническому Эксперту] письменный ответ, подтверждающий согласие либо несогласие Концедента с Уведомлением об Особом Обстоятельстве [и представленным Техническим Экспертом Заключением по Особому Обстоятельству (при наличии)].
В случае непредставления Концедентом письменного ответа в сроки, указанные в пункте 4.4, Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве [и Заключением по Особому Обстоятельству].
При несогласии Концедента с представленным ему Уведомлением об Особом Обстоятельстве [и Заключением по Особому Обстоятельству (при получении Концедентом указанного заключения),] или с какой-либо частью указанных документов, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию Сторонами в Порядке Разрешения Споров.
[bookmark: _Ref424168078][В случае если Заключение по Особому Обстоятельству не подтверждает факт наступления Особого Обстоятельства, Концедент освобождается от обязанности, установленной пунктом 4.4.
[bookmark: _Ref421151559]В случае если Заключение по Особому Обстоятельству не подтверждает (полностью либо частично) соответствие представленных в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов требованиям, указанным в пункте 4.1, Концедент освобождается от обязанности, установленной пунктом 4.4, до устранения выявленных несоответствий. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего пункты 4.2 – 4.4 вновь подлежат применению.]
[bookmark: _Ref424168282][При несогласии Концессионера с представленным Заключением об Особом Обстоятельстве в случаях, описанных в пунктах 4.7 – 4.8, Концессионер вправе оспорить такое Заключение об Особом Обстоятельстве в Порядке Разрешения Споров.]
В течение [30 (тридцати) Календарных Дней] с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об Особом Обстоятельстве в соответствии с пунктом 4.4, либо с даты вынесения решения по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо), Стороны должны:
согласовать и внести необходимые изменения в Соглашение в соответствии с Уведомлением об Особом Обстоятельстве, либо в соответствии с вынесенным решением по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо); и
согласовать и подписать в качестве приложения к Соглашению График Возмещения по Особому Обстоятельству, представленный Концессионером в соответствии с пунктом 4.1. 
Во избежание сомнений, График Возмещения по Особому Обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия вынесенному решению по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров и (или) положениям Соглашения и (или) Законодательства.
Отчетность Концессионера и уточнение Графика Возмещения По Особым Обстоятельствам
[bookmark: _Ref424170098]В течение [30 (тридцати) Календарных Дней] по окончании каждого Расчетного Периода, в отношении которого Концедентом была произведена выплата возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов, Концессионер представляет Концеденту [и Техническому Эксперту] на согласование Окончательный Расчет Дополнительных Расходов. 
[bookmark: _Ref424170108]Пункт 5.1 (и, соответственно, последующее регулирование настоящего Приложения) применяется также и к таким Расчетным Периодам, в отношении которых выплаты возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов  не были предусмотрены, однако такие Дополнительные Расходы возникли по факту в течение такого Расчетного Периода. При этом в указанных случаях для целей Окончательного Расчета размер Ожидаемых Дополнительных Расходов признается равным 0 (нулю)
Согласование [Техническим Экспертом и] Концедентом представленного Окончательного Расчета Дополнительных Расходов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 4.2 – 4.9.
В течение [10 (десяти) Рабочих Дней] с даты направления Концедентом согласия с Окончательным Расчетом Дополнительных Расходов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного Расчета Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо), Стороны должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в График Возмещения по Особому Обстоятельству в соответствии с таким Окончательным Расчетом Дополнительных Расходов, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении Окончательного Расчета Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо).
Выплата Возмещения по Особым Обстоятельствам
Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об Особом Обстоятельстве Дополнительные Расходы единовременно в течение [45 (сорока пяти) Календарных Дней] со дня:
направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве; или
окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров.
[bookmark: _Ref424572754]Концедент возмещает Концессионеру Ожидаемые Дополнительные Расходы поэтапно в соответствии с Графиком Возмещения по Особому Обстоятельству.
В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 6.2, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ставке рефинансирования Банка России, определяемой на дату осуществления платежа.
[bookmark: _Ref424170967]Смягчение Последствий Особого Обстоятельства
В случае наступления любого Особого Обстоятельства Концессионер обязан принять все разумно необходимые меры для смягчения последствий этого Особого Обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных Расходов и задержки в [Строительстве / Реконструкции]. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого Обстоятельства. Если Концессионер не исполнил предусмотренные настоящим пунктом обязанности, то Стороны могут согласовать уменьшение размера возмещаемых Дополнительных Расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Дополнительные Расходы при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных настоящим пунктом обязанностей по смягчению последствий наступления Особого Обстоятельства, а при отсутствии согласия Сторон – урегулировать данный вопрос в Порядке Разрешения Споров.

	
	Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]


________________________ /[***]/
	




	
	
	



	
	От Концессионера:
[***]


	




	
	_______________________ /[***]/
	





     		Hogan Lovells


     		Hogan Lovells

